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“Se amanhã sentires saudades, 
lembra-te da fantasia e 
sonha com a tua próxima vitória. 
Vitória que todas as armas do mundo 
jamais conseguirão obter, 
porque é uma vitória que surge da paz 
e não do ressentimento.” 
Charlin Chaplin 
Às minhas duas estrelas que mais brilham no céu 
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PROJETO DE ALARGAMENTO E BENEFICIAÇÃO DA A4 – SUBLANÇOS ERMESINDE/ VALONGO/ CAMPO
RESUMO 
Numa infraestrutura rodoviária, quando se verifica o aumento não expectável do tráfego 
diminui o nível de serviço calculado inicialmente, manifestando-se tal facto num conjunto de 
situações prejudiciais para a operação da infraestrutura e com consequências de caráter 
técnico, social e económico. Torna-se, assim, crucial a implementação de medidas que 
permitam o restabelecimento das condições de funcionamento adequadas às características 
da infraestrutura e da sua envolvente global. 
O alargamento de uma autoestrada concessionada constitui uma obrigação contratual perante 
o Estado, cuja implementação resulta na ação construtiva de uma infraestrutura em operação, 
pelo que deve obedecer a regras que minimizem os impactos das obras na circulação do 
tráfego, garantindo as necessárias condições de segurança. Para isto, devem ser adotadas 
as melhores práticas no planeamento, no projeto, e na gestão da circulação durante a fase de 
alargamento. 
No que se refere ao desenvolvimento deste tipo de projetos, verifica-se a existência de uma 
lacuna nas Normas Técnicas, pelo que apenas mediante a consulta e análise de alguns 
projetos de Alargamento e Beneficiação, nomeadamente ao nível da Geometria do Traçado, 
se tornou possível a aplicação dos conceitos referidos num projeto concreto de alargamento, 
no âmbito do estágio realizado. 
O objetivo deste documento é apresentar as atividades desenvolvidas ao longo dos quatro 
meses de estágio na empresa SENER-ENGIVIA e pretende expor os cuidados e 
condicionantes a considerar na execução de um projeto rodoviário de alargamento e 
beneficiação de uma autoestrada.  
Durante o período de estágio foi possível implementar os procedimentos técnicos mais 
adequados no desenvolvimento do Projeto do Alargamento e Beneficiação dos Sublanços 
Ermesinde/Valongo/Campo, que integram a A4 – Autoestrada Porto/Amarante entre o km 




PALAVRA-CHAVE: INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA, ALARGAMENTO E BENEFICIAÇÃO, GEOMETRIA 
DO TRAÇADO, SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA. 
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PROJETO DE ALARGAMENTO E BENEFICIAÇÃO DA A4 – SUBLANÇOS ERMESINDE/ VALONGO/ CAMPO
ABSTRACT 
When occurs an unexpected increase of traffic in a road infrastructure, a consequent decrease 
in the initially calculated level of service is verified, which leads to a set of harmful situations to 
the regular performance of the infrastructure with technical, social and economic 
consequences. Therefore, it becomes crucial to implement solutions which allow to reinstate 
the required operation conditions to the infrastructure features and overall environment.   
Concession’s highway’s enlargement constitutes a contractual obligation to the State which 
engages in a constructive action of an operating infrastructure, meaning that rules shall be 
followed in order to minimize negative impacts of the construction in traffic, ensuring the 
necessary safety conditions. To accomplish that good practices shall be adopted regarding the 
planning, design and site management while executing the widening of the road.  
Regarding the development of such type of projects, it can be verified that there is an 
information gap in the Technical Norms, meaning that the application of the concepts usually 
referred in enlargement and improvements projects was possible in this internship, only 
through consultation and analysis of similar projects, especially regarding the subject of 
geometric design. 
The aim of this document is to present the developed tasks throughout the four months of 
internship in the organization SENER-ENGIVIA. Also, it intends to display the maintenance 
cares and reservations that shall be taken into account when executing an enlargement and 
improvement of a highway project.  
During the internship period, it was possible to implement the most adequate technical 
procedures to the development of the ‘Project Highway’s Enlargement and Improvements of 
the subsections Ermesinde/Valongo/Campo’, integrated in highway A4 – Highway 




KEYS-WORDS: ROAD INFRASTRUCTURE, HIGHWAY’S ENLARGEMENT AND IMPROVEMENTS, 
GEOMETRIC DESIGN, ROAD SIGNS AND SAFETY 
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PROJETO DE ALARGAMENTO E BENEFICIAÇÃO DA A4 – SUBLANÇOS ERMESINDE/ VALONGO/ CAMPO
1 INTRODUÇÃO 
1.1 Enquadramento 
O presente Trabalho Final de Mestrado consiste na realização de um Relatório de 
Estágio Curricular, que decorreu na empresa SENER - ENGIVIA, Consultores de 
Engenharia, S.A., localizada em Lisboa e com Sede em Bilbao, apresentando uma larga 
experiência em projetos de infraestruturas rodoviárias. 
O estágio foi desenvolvido na divisão de Infraestruturas e Transportes, em particular na 
vertente do projeto de estradas e de autoestradas, com uma duração de 18 semanas. 
Teve o seu início no dia 11 de novembro de 2015 e terminou no dia 10 de março de 
2016. 
O contacto direto com a vivência de uma grande Consultora de Engenharia permitiu 
adquirir conhecimentos nas diversas áreas que integram a execução dos projetos das 
infraestruturas rodoviárias, aprofundando algumas vertentes específicas que constituem 
o projeto global. 
Com a realização do estágio pretendeu-se também conhecer as principais atividades 
realizadas pela empresa, constituindo o grande desafio deste trabalho o 
desenvolvimento do tema relativo ao Projeto de Alargamento e Beneficiação de 
Autoestradas, visto ser um tópico que não é tratado de uma forma pormenorizada ao 
nível das unidades curriculares lecionadas no Curso de Mestrado, havendo a 
oportunidade de aplicar os conceitos teóricos no projeto de alargamento e beneficiação 
de um sublanço de autoestrada em concreto. 
A gestão da mobilidade e das acessibilidades interurbanas tem vindo a assumir um 
papel cada vez mais preponderante e complexo, procurando soluções integradas, que 
consigam promover deslocações fáceis, seguras e cómodas. 
A Rede Rodoviária Nacional é fundamental para o desenvolvimento das regiões, pelo 
que é importante não só a sua conceção inicial, mas também assegurar a qualidade na 
construção e posteriormente na sua exploração em boas condições, no que se refere 
ao nível de serviço pretendido. A segurança e o conforto contribuem para a classificação 
do nível de serviço. 
Neste âmbito, o Projeto de Alargamento e Beneficiação das estradas, em particular das 
autoestradas, é uma peça fundamental no processo (nas autoestradas concessionadas 
constitui uma obrigação da concessionaria garantir determinadas condições de 
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circulação mínimas), pelo que o mesmo necessita de definição de metodologias 
específicas que permitam garantir a sua qualidade e otimização. 
 
1.2 Objetivo e Metodologia 
Com o desenvolvimento do Estágio pretendeu-se genericamente conhecer as principais 
atividades realizadas pela empresa SENER – ENGIVIA, integrando uma equipa de 
projeto e tomando assim conhecimento da atividade em ambiente profissional, o que 
constituiu uma importante aprendizagem na elaboração do projeto rodoviário. 
Por outro lado, a realização do Estágio teve também como objetivo específico o 
conhecimento das diferentes áreas envolvidas no projeto de uma infraestrutura de um 
Projeto de Alargamento e Beneficiação, envolvendo a execução do Projeto de Execução 
dos Sublanços Ermesinde/Valongo/Campo, que integram a                                                         
A4 – Autoestrada Porto/Amarante.  
Neste âmbito, o estudo de Normas Nacionais e Estrangeiras e procedimentos a adotar 
nos Projetos de Alargamento e Beneficiação de Autoestradas tornou-se fundamental, 
nomeadamente nas vertentes relativas à Geometria do Traçado, Drenagem, 
Pavimentação, Equipamentos de Segurança, Vedações, Serviços Afetados, 
Geologia/Geotecnia, Integração Paisagística, Sinalização e ao Dossier de Exploração, 
de modo a aprofundar os conhecimentos já adquiridos em algumas das unidades 
curriculares do Curso de Mestrado.  
Tendo por base o Projeto de Alargamento e Beneficiação dos Sublanços Ermesinde/ 
Valongo/Campo, foram aplicados conceitos previamente estudados, nas vertentes 
identificadas anteriormente, de modo a desenvolver os respetivos projetos específicos 
ao nível da fase de projeto de execução. 
A metodologia adotada para realização deste Trabalho Final de Mestrado compreendeu 
um conjunto de atividades realizadas no âmbito do estágio, das quais se destacam as 
seguintes: 
 Ações de enquadramento relativas a procedimentos de Qualidade e Segurança; 
 Ações de formação relativas a softwares de cálculo automático de traçado; 
 Pesquisa e análise de procedimentos e metodologias a adotar no projeto de 
alargamento e beneficiação de autoestradas; 
 Análise de projetos de alargamento e beneficiação de Autoestradas, 
nomeadamente do Sublanço Águas Santas/Ermesinde, da A4, do Sublanço 
Lisboa/Vila Franca de Xira, da A1, e do Sublanço Loures/Malveira, da A8;  
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 Execução do Projeto de Alargamento e Beneficiação dos Sublanços 
Ermesinde/Valongo/Campo, da A4, numa extensão de cerca de 8 km, 
nomeadamente no que se refere às especialidades de Geometria do Traçado 
(plena via e restabelecimentos), Drenagem de Plataforma e Transversal e 
Sinalização Vertical e Horizontal; 
 Acompanhamento de reuniões técnicas no âmbito do desenvolvimento do 
projeto anteriormente mencionado;  
 Visitas técnicas de reconhecimento do local de intervenção. 
No que se refere ao desenvolvimento do projeto, as especialidades de Geometria do 
Traçado e Sinalização (Vertical e Horizontal) foram as selecionadas, pelo facto de a 
primeira constituir o elemento estruturante no âmbito do projeto rodoviário, e de a  
segunda, embora sendo uma área complementar, ter uma importância crucial 
relativamente à informação que se pretende transmitir ao condutor do veículo. 
 
1.3 Estrutura 
O presente documento encontra-se dividido em cinco capítulos principais, cujo 
conteúdo e objetivos se descrevem resumidamente nos parágrafos seguintes. 
O Capítulo 1, “Introdução” pretende realizar um enquadramento geral do trabalho 
desenvolvido, indicar os objetivos do estágio e a metodologia utilizada para os atingir. 
O Capítulo 2, “Enquadramento da Empresa e Principais Atividades Desenvolvidas” tem 
como objetivo dar a conhecer um pouco da Empresa onde decorreu o estágio, 
referindo as diversas áreas de intervenção e a vasta experiência a nível nacional e 
internacional. São também descritas as atividades desenvolvidas durante o estágio, e 
a forma como estas contribuíram para uma melhor integração na empresa e para o 
desenvolvimento do projeto de estudo. 
O Capítulo 3, “Alargamento e Beneficiação de Autoestradas” consiste numa 
abordagem mais teórica ao tema em estudo, sendo definidas algumas das 
condicionantes a ter em consideração e as diferentes hipóteses de alargamento da 
plataforma, definindo uma metodologia para que seja possível minimizar os efeitos 
causados pelo alargamento e otimizar o projeto no âmbito da análise geométrica.  
O Capítulo 4, “Projeto de Alargamento e Beneficiação da A4 – Sublanços 
Ermesinde/Valongo/Campo”, é dedicado ao projeto realizado ao longo do período de 
estágio, nas vertentes de traçado e sinalização. Tendo por base a caracterização da 
situação existente, todas as condicionantes encontradas, as Normas de projeto 
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aplicáveis, o estudo da metodologia mais adequada para o projeto e todas as 
componentes, é apresentada a solução de alargamento adotada para os sublanços 
referidos. 
Por fim, o Capítulo 5, “Conclusões”, faz a síntese do documento, referindo as principais 
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2 ENQUADRAMENTO DA EMPRESA E PRINCIPAIS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 
2.1 História da Empresa 
A SENER, Grupo de Ingenería, S.A. é uma empresa espanhola de Engenharia e 
Consultoria fundada em 1956, em Bilbao, cujo objetivo principal estava centrado na 
execução de projetos de engenharia naval. No entanto, a sua atividade tem vindo a 
expandir-se no campo da Engenharia e da Construção, como empresa multidisciplinar. 
Atualmente na área de Engenharia e de Construção, a SENER oferece serviços 
integrados em Infraestruturas e Transportes, Aeroespacial, Petroquímica e Naval, 
conforme se pode observar no organigrama do grupo SENER, através da Figura 2.1. 
 
Figura 2.1 - Organigrama do grupo SENER [1] 
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Em Portugal a sua atividade inicia-se em 1982 com a criação da empresa de engenharia 
SENERPOR, Engenharia e Sistemas Industriais, Lda, integrada na estrutura de 
produção da SENER, Ingeniería y Sistemas, S.A.. Vocacionada para a prestação de 
serviços de consultoria nas áreas da engenharia civil e industrial,      torna-se apta a 
fornecer uma ampla gama de serviços profissionais nos campos onde atua e 
particularmente na área da engenharia de transportes (estradas, metro, metro ligeiro, 
caminho de ferro convencional e de alta velocidade). 
Durante vários anos participou em projetos de grande importância, tais como a 
expansão da rede do Metro de Lisboa e do Porto, e o Projeto de Execução dos Lanços 
Vila Real (Parada de Cunhos)/ /Quintanilha, da A4 – Autoestrada Transmontana. 
Na Figura 2.2 está representado um exemplo de uma das várias obras de arte que 
integram o lanço da A4 – Vila Real (Parada de Cunhos)/Quintanilha, o viaduto sobre o 
Vale do Rio Corgo, o qual apresenta uma extensão de 2800m e uma altura máxima de 
pilares de 190m, cujo traçado foi realizado pela SENER. 
  
Figura 2.2 – Viaduto sobre o Vale do Rio Corgo (A4) [1] 
Em 2009, a SENERPOR inicia o processo de compra da ENGIVIA, Consultores de 
Engenharia, S.A., empresa de engenharia portuguesa orientada para a elaboração de 
estudos e projetos nas áreas de planeamento, obras públicas, vias de comunicação e 
transportes. A ENGIVIA participou em quase todas as autoestradas construídas em 
Portugal a partir do início da década de 90. O processo de compra terminou em 2011 e 
em 2012, a ENGIVIA altera o nome para SENER-ENGIVIA, Consultores de Engenharia, 
S.A. uma empresa de engenharia multidisciplinar e tecnológica, muito especializada em 
projetos rodoviários. Em Fevereiro de 2013, houve a fusão por incorporação da 
SENERPOR na SENER-ENGIVIA. 
Atualmente a empresa fornece uma gama ampla de serviços em diferentes áreas de 
atividade, nomeadamente no que se refere à execução de Estudos e Projetos, Gestão 
de Projetos, Assistência Técnica em fase de obra e Fiscalização. 
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A multinacional SENER é considerada como uma das mais importantes empresas de 
engenharia em Espanha, sendo particularmente reconhecida pela sua capacidade de 
inovação e pela complexidade dos seus projetos. 
O crescimento internacional da SENER tem sido notório, atingindo cerca de 76% do 
valor da faturação fora do território espanhol, em 2013 [1]. Com escritórios permanentes 
em Espanha, Portugal, Polónia, Índia, Japão, China, Coreia do Sul, Abu Dhabi, Qatar, 
Argélia, Estados Unidos da América, México, Brasil, Argentina e Colômbia, a SENER 
gere grandes projetos de engenharia em todo o mundo. 
A Figura 2.3 ilustra a dimensão mundial da empresa. 
 
Figura 2.3 - Localização da SENER a nível mundial [1] 
 
2.2 Divisão de Infraestruturas e Transportes 
O estágio teve como finalidade desenvolver e aprofundar um item específico relacionado 
com a infraestrutura, pelo que o mesmo decorreu na divisão de Infraestruturas e 
Transportes no âmbito do projeto de estradas e autoestradas.  
Tal como publicado no portal eletrónico da empresa em 2012, a prestigiada publicação 
“World Architecture” [1] considerou a SENER como a quinta empresa de Engenharia do 
mundo, na área dos projetos de transportes. 
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A SENER incorpora nos seus quadros técnicos, profissionais altamente qualificados, 
especializados em cada uma das diferentes disciplinas que compõem um sistema de 
transportes.  
As atividades desenvolvidas na área das Infraestruturas e Transportes são 
maioritariamente apoiadas pelos recursos de toda a empresa, mais especificamente por 
especialistas nas áreas de planificação, estruturas, túneis, aplicações de software de 
engenharia civil, assim como arquitetos e urbanistas reconhecidos. 
Na divisão das Infraestruturas e Transportes, a SENER encontra-se dividida em quatro 
áreas distintas: 
 Infraestruturas de Transportes – Estradas e Autoestradas, Ferrovias 
convencionais, Sistema de Transporte Urbano, Linhas de Alta Velocidade e 
Aeroportos; 
 Arquitetura – Edifícios singulares, planeamento, projetos de desenvolvimento 
urbano e gestão de projetos de edifícios; 
 Portos e obras marítimas – Planeamento e projetos de portos marítimos e gestão 
costeira integral; 
 Hidráulica – Planeamento integral de ciclos de água, regulação de recursos 
hidráulicos e sistemas de distribuição de redes de água e esgotos. 
Em particular na vertente do projeto de estradas e autoestradas, foram desenvolvidos 
diversos estudos e projetos dos quais se destacam os seguintes:  
 Projeto de Traçado da Ponte sobre o Rio Ceira, integrada na                        A13 
– Almalaguês (Condeixa)/Portela (Coimbra), é um dos projetos de renome da 
SENER - ENGIVIA. A Figura 2.4 ilustra a obra em causa, que possui uma 
extensão de 930m, sendo o vão principal de 250m; 
 
Figura 2.4 - Ponte sobre o rio Ceira [1] 
 
INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DE LISBOA 
Área Departamental de Engenharia Civil 
 
 9 / 90 
ALARGAMENTO E BENEFICIAÇÃO DE AUTOESTRADAS 
PROJETO DE ALARGAMENTO E BENEFICIAÇÃO DA A4 – SUBLANÇOS ERMESINDE/ VALONGO/ CAMPO
 Alargamento e Beneficiação do Sublanço Águas Santas/Ermesinde, da          A4 
– Autoestrada Porto/Amarante, incluindo o túnel de Águas Santas como se 
encontra apresentado na Figura 2.5; 
 
  
Figura 2.5 - Túnel de Águas Santas (A4) [2] 
2.3 Sistema de Gestão da Qualidade 
O Sistema de Gestão Integrada da Qualidade, Segurança e Ambiente da           SENER–
ENGIVIA encontra-se certificado segundo as normas internacionais ISSO 9001: 2008, 
ISSO 14001: 2008 e OHSAS: 2007.  
Neste âmbito, a política aplicada na empresa tem por principal objetivo garantir que 
todos os estudos e projetos sejam realizados com qualidade, garantindo as condições 
de segurança no trabalho e de forma a respeitar o meio ambiente.  
A implementação das Normas de Qualidade na coordenação e realização dos trabalhos 
é da responsabilidade do Coordenador do Projeto, em conjunto com o responsável da 
Qualidade que verificam e certificam que o projeto em execução é desenvolvido de 
acordo com os procedimentos do sistema anteriormente referido, completando-o com 
eventuais procedimentos específicos. 
De uma forma geral, o esquema organizativo definido para a elaboração de um estudo 
possui os seguintes elementos nas equipas de trabalho: 
A. Equipa de Elaboração o Estudo 
 Coordenador do Projeto 
 Coordenador de Ambiente 
 Responsáveis de Especialidade 
 Equipa de projeto 
 Prestadores de serviços externos 
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B. Equipa de Controlo de Qualidade 
 Coordenador da Qualidade 
 Responsáveis pela revisão do projeto 
Nesse sentido, compete à equipa de elaboração do estudo, no âmbito do Sistema de 
Gestão da Qualidade, os seguintes aspetos: 
 Análise da documentação contratual - tem como objetivo rever a documentação 
contratual, assim como garantir as possíveis modificações a produzir, de modo 
a estarem estabelecidos os requisitos de qualidade; 
 Programa de trabalhos do projeto – programa elaborado na sequência do ponto 
anterior, define a estrutura do projeto, identifica as atividades fundamentais, 
estabelecendo prazos, tempos de revisão e verificação do projeto (incluindo a 
conceção), assim como estabelece marcos associados às entregas 
fundamentais; 
 Controlo da conceção – as peças do projeto serão estandardizadas, de acordo 
com o estipulado nos requisitos do caderno de encargos e nas especificações 
aplicáveis; 
 Revisão do projeto – consiste numa análise completa e objetiva do projeto e 
realiza-se em momentos estabelecidos previamente. Nestas revisões intervirão 
os técnicos ou especialistas que se considerem necessários. 
À semelhança da equipa de elaboração do projeto, a equipa de controlo da Qualidade, 
estabelece um adequado programa de auditorias internas, que são realizadas de forma 
planeada e sistemática, tendo como finalidade os seguintes objetivos: 
 Proporcionar uma avaliação do cumprimento dos requisitos, métodos e 
procedimentos estabelecidos; 
 Demonstrar a qualidade dos trabalhos, avaliando o nível da qualidade das 
atividades selecionadas. 
Os resultados de cada auditoria são posteriormente registados num relatório que é 
enviado ao Coordenador de Projeto, aos responsáveis de especialidade e à Direção da 
SENER-ENGIVIA. 
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2.4 Principais Atividades Desenvolvidas no Estágio 
De modo a conhecer as atividades associadas à elaboração do projeto de uma 
infraestrutura rodoviária, durante o estágio procedeu-se à realização de um conjunto de 
tarefas que proporcionassem um maior conhecimento do trabalho desenvolvido na 
SENER – ENGIVIA. 
Este subcapítulo tem como principal objetivo dar a conhecer as diversas atividades 
desenvolvidas, ao longo de 4 meses de estágio, as quais se apresentam seguidamente: 
 Ações de enquadramento sobre Qualidade e Segurança, que se restringiram à 
primeira semana de estágio, por forma a compreender o principal objetivo da 
existência de um Sistema de Gestão Integrada da Qualidade, Segurança e 
Ambiente. A aplicação deste sistema pressupõe várias atividades específicas ao 
longo do desenvolvimento do projeto, conforme referido no subcapítulo 2.3, a 
título de exemplo, na Figura 2.6 é representado um quadro que deve ser 
preenchido na fase de Revisão de Conceção de um Projeto, o qual tem por 
objetivo acompanhar as ações decorrentes na referida fase. 
 
Figura 2.6 - Quadro relativo à fase de Revisão da conceção de um projeto [1] 
 Ações de formação de softwares de cálculo automático de traçado, 
nomeadamente o “ISPOL”, software utilizado na empresa onde decorreu o 
estágio, cuja principal função é auxiliar os trabalhos de projeto, incluindo 
infraestruturas rodoviárias, caminhos-de-ferro, aeroportos e sistemas de 
saneamento. Tem a finalidade de dimensionar o traçado da infraestrutura, 
compreendendo o cálculo da diretriz, da rasante e dos perfis transversais 
respetivos. 
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Na Figura 2.7 está ilustrada a sequência a ter no programa para que seja 
possível dimensionar um dos tipos de infraestrutura. 
 
Figura 2.7 – Diferentes etapas para o dimensionamento de uma infraestrutura [1] 
O dimensionamento da infraestrutura pressupõe a definição de alguns 
parâmetros como pressupostos. Na definição da diretriz, os pressupostos podem 
ser variados como, nomeadamente, alinhamento reto, curva circular ou clotóide. 
Para que seja possível definir-se o alinhamento reto, devem ser facultadas as 
coordenadas de início e fim e/ou coordenadas iniciais e rumo. Para definirmos 
as curvas circulares, teremos duas hipóteses, ou se conhecem exatamente os 
pontos de tangência (coordenadas iniciais e finais) ou sabemos o valor de raio e 
os pontos de tangência são considerados como flutuantes (adaptam-se aos 
alinhamentos retos anterior e posterior da curva). 
Caso estejamos perante a definição da rasante, teremos como pressupostos o 
ponto inicial (ponto quilométrico e cota) e a inclinação ou raio vertical seguinte. 
Todos os ficheiros elaborados com recurso ao ISPOL podem ser exportados 
para outros programas, nomeadamente o AutoCAD. Não obstante, existem 
outros tipos de ficheiros de resultados que são gerados à posteriori, como no 
caso de listagens de cálculo e de pontos cotados. 
Na Figura 2.8 é demonstrada a etapa de dimensionamento da rasante. 
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Figura 2.8 - Informação extraída do software ISPOL [1] 
 
 A consulta e análise de projetos de alargamento e beneficiação nomeadamente 
a reformulação do projeto de execução da A4 – Sublanço Águas 
Santas/Ermesinde, compreendendo as especialidades de Geometria do 
Traçado, Drenagem, Sinalização, Mapa de Quantidades e Estimativas de Custo. 
Este sublanço integra o Túnel de Águas Santas, que constitui uma forte 
condicionante ao alargamento da plataforma da autoestrada. 
Na Figura 2.9 pretende-se ilustrar o alargamento na zona do Túnel de Águas 
Santas, onde o Túnel Sul (existente) ficará a funcionar num dos sentidos de 
circulação, sendo o sentido contrário de circulação garantido pelo novo Túnel 
Norte. 
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3 ALARGAMENTO E BENEFICIAÇÃO DE AUTOESTRADAS 
O desenvolvimento global de qualquer país ou região depende, entre outros aspetos, 
da rede rodoviária existente, pelo que quando nos deparamos com o objetivo de 
aumentar a capacidade de escoamento do tráfego de uma estrada, as duas soluções 
possíveis são: a construção de uma nova infraestrutura ou o alargamento da plataforma 
já existente. 
Caso a solução seja o alargamento da plataforma da infraestrutura já existente, tem que 
se ter em consideração não só todas as condicionantes que esta solução envolve, como 
também qual irá ser a metodologia a seguir. 
Embora se reconheça que se trata de uma matéria muito importante, não existem regras 
ou documentos normativos específicos que abordem os aspetos que devem ser 
considerados no desenvolvimento de um projeto de alargamento da plataforma de uma 
infraestrutura rodoviária. 
Neste capítulo são abordadas algumas definições e conceitos relacionados com o 
alargamento e beneficiação de autoestradas, condicionantes a considerar, as diferentes 
hipóteses de alargamento e a otimização do perfil longitudinal. 
 
3.1 Breve Enquadramento das Autoestradas em Portugal 
O primeiro troço de autoestrada construído em Portugal foi o lanço compreendido entre 
Lisboa e o Estádio Nacional, que constitui a parte inicial da atual A5 – Autoestrada da 
Costa do Estoril – Lisboa/Cascais, que foi inaugurada em 28 de maio de 1944. Mandada 
construir pelo Ministro das Obras Públicas e Comunicações da época, Eng.º Duarte 
Pacheco. Esta autoestrada tinha uma extensão de 8,0 km e apresentava um pavimento 
em cimento e brita. [5] 
A Figura 3.1 ilustra o Viaduto Duarte Pacheco na altura, segundo duas perspetivas 
diferentes. 
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Figura 3.1 – Viaduto Duarte Pacheco (A5) [5] 
Só em 1991 seria inaugurado o lanço Estádio Nacional/Cascais, com uma extensão de 
17,1 km, que concluiria a Autoestrada Lisboa/Cascais, com 2 vias em cada sentido, visto 
que o tráfego assim o determinava, e um separador central com uma largura quase 
equivalente a uma via de tráfego, como se pode observar na Figura 3.2. 
 
Figura 3.2 - Autoestrada Lisboa/Cascais com 2x2 vias (A5) [5] 
 
A segunda autoestrada portuguesa só viria a ser inaugurada em 28 de maio de 1961, 
estabelecendo ligação entre Lisboa e Vila Franca de Xira, com uma extensão de 23,0 
km, era o lanço inicial da A1 – Autoestrada do Norte, com um perfil transversal de 2x2 
vias. Esta autoestrada que liga Lisboa ao Porto só veio a ficar concluída em 1991, com 
a construção dos últimos lanços situados entre as localidades de Fátima, Leiria, Pombal 
e Condeixa. 
Na Figura 3.3 é apresentada uma fotografia da época relativa ao início do Sublanço 
Alverca/Vila Franca de Xira, após a praça de portagem de Alverca. 
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Figura 3.3 – Início do sublanço Alverca/Vila Franca de Xira [5] 
 
Atualmente a rede de autoestradas portuguesas, segundo o Anuário Estatístico de 
Segurança Rodoviária 2015, da APCAP – Associação Portuguesa das Sociedades 
Concessionárias de Autoestradas ou Pontes com Portagens [7], apresenta uma 
extensão de 2 942,9 km, divididos pelas diferentes tipologias (2x2 vias, 2x3 vias e    2x4 
vias), conforme apresentado na Figura 3.4. 
 
Figura 3.4 - Tipologia de perfil transversal [7] 
 
Na Figura 3.5 está ilustrada a Rede Nacional de Autoestradas em Portugal Continental, 





2x2 vias - 2.401,6 km
2x3 vias - 515,7 km
2x4 vias - 25,6 km
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Figura 3.5 - Rede Nacional de Autoestradas [31] 
 
Na Figura 3.6 encontra-se representado o gráfico que caracteriza a extensão de estrada 
por número de vias, sendo possível observar que a maioria das autoestradas apresenta 
um perfil transversal de 2x2 vias. 
Como se pode identificar, são poucas as autoestradas que possuem três tipos de 
plataforma, como a A1, a A3 e a A41. A A5 e a A9 apresentam, por exemplo, uma única 
plataforma de 2x3 vias. A A25 e a A6 são exemplos de autoestradas que apresentam 
também uma única plataforma de 2x2 vias.  
Quando analisadas as extensões das autoestradas, verifica-se que a maioria que 
apresenta uma maior extensão, possui mais do que uma plataforma (A1, A2 e A4). 
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Na rede APCAP em 2015, foram percorridos 161,29x108 quilómetros e foi registado um 
TMDA médio de 15 015 veículos, sendo que os valores mais elevados foram os que são 
associados às infraestruturas que servem as áreas com maior densidade populacional, 
nomeadamente as malhas urbanas de Lisboa e do Porto [7]. 
Comparativamente ao ano anterior (2014), registou-se um aumento na procura das 
autoestradas apresentando a circulação uma evolução favorável de 6,6%. 
Registaram-se evoluções positivas nas 40 infraestruturas apresentadas na Figura 3.6, 
evidenciando-se a A32, a A41, a VRI e a A22 com um aumento de cerca de 15,0%, 
14,0%, 13,2% e 12,0%, respetivamente. 
As acessibilidades geradas pelas infraestruturas rodoviárias contribuem para o aumento 
da mobilidade e do desenvolvimento económico e social dos espaços onde estão 
inseridas, devido ao fator de aproximação geográfica que as vias rodoviárias fomentam 
[8].  
 
3.2 Análise Normativa e Condicionantes 
A seleção das características técnicas relativas ao traçado de uma estrada deve ser 
efetuada tendo em conta, nomeadamente, o nível de serviço pretendido, a velocidade 
de projeto e o volume de tráfego previsto para o ano horizonte. 
Segundo a Norma de Traçado de 1994 [9], o nível de serviço é uma medida qualitativa 
das condições de circulação (velocidade, segurança, custo de operação e comodidade) 
asseguradas aos utilizadores por uma infraestrutura rodoviária, sendo caracterizado 
normalmente pela velocidade de operação. 
Os fatores que interferem na qualificação do nível de serviço de acordo com a Norma 
de Projecto de 1978 [10] são os seguintes: 
 Velocidade de circulação e tempo de percurso; 
 Interrupções ou dificuldades de circulação; 
 Liberdade de manobra; 
 Segurança; 
 Conforto e facilidade de condução; 
 Economia. 
A velocidade de circulação depende fortemente das características geométricas do 
traçado em planta e em perfil longitudinal, independentemente das características do 
veículo e dos limites legais de circulação. 
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Contudo, à medida que o volume de tráfego aumenta, produz-se uma diminuição geral 
das condições de condução e uma redução da velocidade de circulação até que o 
volume de tráfego horário atinge um valor máximo que constitui a capacidade da estrada 
[10].  
De acordo com o item 2 e 3 do artigo 6.º do Decreto-lei n.º222, de 1/1998 [12]: 
 Os itinerários principais devem assegurar correntes de tráfego estáveis e permitir 
uma razoável liberdade de circulação dos condutores – nível de serviço B.  
 As estradas que integram a rede nacional complementar devem assegurar 
condições de circulação relativamente estáveis, embora com restrições quanto à 
velocidade e a ultrapassagens – nível de serviço C. 
Segundo a Norma de Projecto de 1978 [10], dependendo das características 
geométricas e à medida que o volume de tráfego aumenta, existe uma deterioração 
geral das condições de condução e consequentemente uma redução do nível de 
serviço. 
Tendo por base a Norma de Traçado de 1994 [9], no caso de estradas com duas faixas 
de rodagem o volume de tráfego horário por via, em condições ideais, é de 1100 veículos 
para o nível de serviço B e de 1400 para o nível de serviço C, isto para a velocidade 
base de 100 km/h. 
O aumento do tráfego conduz à diminuição do nível de serviço e, consequentemente, à 
diminuição do tempo de viagem, pelo que a solução adotada na maior parte das vezes 
recai no aumento do número de vias da infraestrutura rodoviária, para que o nível de 
serviço volte a ser restabelecido. Apesar de, normalmente, ser expectável a 
necessidade do alargamento da plataforma a médio prazo, alguns aspetos são tomados 
como menos importantes durante a fase de conceção inicial do projeto, levando a que 
dificuldades detetadas hoje, sejam bem maiores depois, devido, nomeadamente, à 
ocupação que entretanto se deu na envolvente da infraestrutura.  
Geralmente, a opção de não se considerar no projeto original a possibilidade do 
alargamento da infraestrutura rodoviária (para que seja menos incómodo para os 
utilizadores, e para que tenha o menor impacto possível), deve-se essencialmente ao 
fator económico, ao facto dos aspetos relacionados com esta matéria não serem 
devidamente aprofundados e ainda serem considerados como não fundamentais para 
o desenvolvimento inicial do projeto. 
É possível comparar com a construção de um edifício por fases, sendo que numa fase 
inicial são construídos apenas três pisos mas com o objetivo de, numa segunda fase, 
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se construir mais quatro pisos, ainda que num futuro mais longínquo. Se o projeto de 
construção inicial não tiver em conta as duas fases de construção não será possível 
viabilizar tal aumento na segunda fase. O projeto inicial terá de contemplar todas as 
fases de construção, nomeadamente ao nível da estrutura e das fundações. [13] 
A inexistência de uma estratégia inicial de projeto adequada causa elevados custos e 
maiores períodos de construção em fase de alargamento das infraestruturas 
rodoviárias. Prejudica o nível de serviço, nomeadamente aumenta o tempo que o utente 
dispensa na viagem, leva à redução da velocidade de circulação, diminui a segurança 
e o conforto, aumenta consecutivamente os custos da viagem (por se utilizarem 
mudanças reduzidas e mais travões e aumenta o consumo de combustível). 
Embora já existam alguns projetos que acautelam futuros alargamentos da plataforma 
não se encontra estabelecida uma metodologia de execução de projeto que se 
encarregue de discriminar as medidas a tomar no que diz respeito aos projetos 
específicos que compõem um projeto global de execução de alargamento de uma 
infraestrutura. [13] 
Na fase de desenvolvimento de um projeto de alargamento de uma infraestrutura é 
importante ter em conta certas condicionantes que possibilitam a opção mais adequada, 
minimizando os impactos decorrentes de uma obra deste tipo. 
De seguida são apresentados alguns aspetos e condicionantes que se consideram mais 
representativos no âmbito de um projeto de alargamento: 
 
- A velocidade de projeto estabelece os limites máximos e mínimos para os vários 
elementos geométricos do traçado, como os raios das curvas em planta e em 
perfil longitudinal, assim como as inclinações longitudinais da estrada e o 
respetivo dimensionamento da plataforma. Normalmente, num projeto de 
alargamento procura-se sempre que possível manter a velocidade praticada 
inicialmente. 
No Quadro 3.1 são identificadas as velocidades em função da tipologia da 




INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DE LISBOA 
Área Departamental de Engenharia Civil 
 
 23 / 90 
ALARGAMENTO E BENEFICIAÇÃO DE AUTOESTRADAS 
PROJETO DE ALARGAMENTO E BENEFICIAÇÃO DA A4 – SUBLANÇOS ERMESINDE/ VALONGO/ CAMPO
           Quadro 3.1 - Velocidade base em função do tipo de estrada [9]  
 
Tipo de Estrada 
Velocidade Base (km/h) 
140 120 100 80 60 
Dupla faixa de rodagem 
IP X X X   
IC X X X X  
Faixa única, com dois 
sentidos 
 
IC    X  
EN    X X 
ER    X X 
 
Conforme referido anteriormente, para que a velocidade de projeto seja definida 
importa também ter em consideração alguns aspetos como o nível de serviço, 
as características geométricas e consequentemente a largura das vias de 
circulação. 
A conjugação dos raios de curvatura em planta e em perfil longitudinal, assim 
como as larguras reduzidas utilizadas no separador central, podem diminuir as 
distâncias de visibilidade disponíveis para quem circula nas vias mais à 
esquerda.  
No Quadro 3.2 é apresentado o nível de serviço em função da velocidade base, 
níveis de serviço e velocidades máximas de circulação nos diferentes tipos de 
AE’s. 
Quadro 3.2 - Níveis de serviço e alguns parâmetros associados [14] 





Velocidade Máxima de 
Circulação (km/h) 
Autoestradas interurbanas 
140 B 120 
120 C 120 
Autoestradas interurbanas 
em topografia difícil 
80 C/D 100 
Autoestradas suburbanas 100 C 
100 
Autoestradas urbanas 80 C/D 80 
  
À exceção das autoestradas interurbanas, recomenda-se a utilização de 
parâmetros geométricos menos exigentes, ainda que dentro das normas, 
diminuindo os níveis de serviço e mantendo a funcionalidade das autoestradas. 
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- As Obras de Arte podem constituir um condicionamento quer ao nível da própria 
largura do tabuleiro (passagens inferiores, pontes e viadutos), quer ao nível do 
vão livre existente entre pilares (passagens superiores), caso não estejam 
preparadas para receber o alargamento da plataforma da estrada. Minimizar a 
execução de novas obras de arte é uma obrigatoriedade, tentando sempre que 
possível o aproveitamento das já existentes.  
Nas Figuras 3.7 (a) e (b) são apresentados dois exemplos de Passagem Superior 
a demolir e Passagem Inferior a alargar. 
Com o alargamento da autoestrada, verificou-se que na Passagem Superior 
existente, a largura da plataforma proposta era superior à distância entre os 
pilares, havendo a necessidade de a substituir por outra com maior vão. 
A Figura (b), por outro lado, apresenta possibilidade de ser alargada no mesmo 
local da existente. 
 
Figura 3.7 – Passagem Superior e Inferior existentes, a demolir e a alargar [2][19] 
 
- As Obras de Drenagem associadas ao alargamento da plataforma têm de ser 
abordadas de uma forma diferente da que se considera quando se projeta a 
drenagem de raiz. 
Na maioria das situações é possível o aproveitamento da drenagem existente ou 
parte da mesma, com as necessárias adaptações. A correta análise da 
 
 
    (a) Passagem Superior   (b) Passagem Inferior 
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drenagem existente é essencial para programar as alterações associadas ao 
alargamento, minimizando assim as alterações a efetuar.  
Para os órgãos de drenagem que à partida não serão afetados pelas alterações 
introduzidas pelo alargamento é realizada uma verificação da capacidade de 
escoamento dos mesmos, de modo a avaliar se a sua capacidade é a adequada 
com as novas exigências provocadas pelo alargamento. Se a capacidade de 
uma Passagem Hidráulica (PH) existente continuar a ser suficiente e se garantir 
a adequada transposição da linha de água, a solução passará por se manter a 
PH, prolongando-a se necessário para poder abarcar a nova plataforma 
alargada. Poderá eventualmente ocorrer a situação em que a PH existente já 
não seja necessária, uma vez que o atravessamento da linha de água passou a 
ser efetuado em outro local. 
Nas Figuras 3.8 (a) e 3.8 (b) encontram-se representados exemplos de 
Passagens Hidráulicas existentes a prolongar e a desativar, respetivamente. 
 
 
               (a) a prolongar    (b) a desativar 
 
 
- A ocupação marginal associada ao alargamento da plataforma poderá interferir 
com elementos que eventualmente existam nas imediações da infraestrutura, 
pelo que a análise cuidada destas situações é essencial para o sucesso da 
solução a adotar. 
(existente a                
desactivar) 
Figura 3.8 – Exemplos de Passagens Hidráulicas existentes, a prolongar e a desativar [19] 
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Na Figura 3.9 está representado um conjunto edificado nas imediações da 
plataforma, o qual constitui uma condicionante a ter em conta aquando do projeto 
de alargamento. 
  
Figura 3.9 - Exemplo de conjunto edificado nas imediações da plataforma [19] 
Tendo em conta todos estes condicionalismos a experiência do projetista é 
preponderante para a obtenção das soluções mais adequadas, que permitam um bom 
compromisso entre o aumento da capacidade da estrada, a segurança, o conforto e o 
custo associado. 
De seguida serão abordados alguns aspetos importantes para a seleção da melhor 
metodologia a adotar quando se pretende fazer um projeto de alargamento, 
nomeadamente as diferentes hipóteses de alargamento e alguns exemplos das 
mesmas. 
 
3.3 Hipóteses de Alargamento 
Para o desenvolvimento de um Projeto de Alargamento de uma infraestrutura torna-se 
essencial a caracterização da situação existente. O traçado em planta e em perfil 
longitudinal, o perfil transversal tipo, os restabelecimentos (principalmente os das vias 
com transposição inferior ou superior à autoestrada), as obras de arte e as estruturas 
de contenção, a drenagem transversal e longitudinal, a sinalização horizontal e vertical 
e os serviços afetados, entre outros, são aspetos essenciais para a realização do 
projeto, não menosprezando o conhecimento da zona envolvente. 
Após a análise de todas as condicionantes que envolvem um projeto de alargamento de 
uma infraestrutura rodoviária, existe a necessidade de se optar por uma metodologia 
para a concretização do alargamento da plataforma, ou seja, definir a forma como o 
mesmo será materializado. [20] 
Na maioria das intervenções de alargamento da plataforma, a solução baseia-se na 
redução ao máximo da largura original do separador central, o que leva à realização de 
trabalhos de construção em frentes distintas. Com a ocupação de parte da área do perfil 
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transversal da autoestrada, existe a necessidade de se reduzir temporariamente a 
largura da faixa de rodagem e de se modificar as condições de circulação, 
nomeadamente através do basculamento do tráfego. [13] 
Contudo, a definição da metodologia a seguir num projeto de alargamento, passa 
sempre pela seleção da solução mais adequada para o caso de estudo de entre as três 
hipóteses possíveis de alargamento existentes, sendo elas: alargamento para o exterior, 
alargamento para o interior e alargamento para o exterior e interior (misto). 
Neste âmbito e a título exemplificativo serão considerados dois perfis transversais tipo 
da secção corrente de uma autoestrada constituídos por idênticos elementos 
geométricos com exceção do separador central.  
O objetivo destes exemplos prende-se ao facto de se aproximar o máximo da realidade 
para que seja estudada a melhor metodologia a escolher e as diferenças causadas pelo 
alargamento da plataforma. 
O primeiro perfil transversal tipo apresenta uma largura total de plataforma igual a 
25.00m, conforme apresentado na Figura 3.10, e pretende caracterizar a secção de uma 
autoestrada de 2x2 vias, projetada inicialmente para uma velocidade de 100km/h. 
 
Figura 3.10 - Perfil Transversal Tipo, com separador central de 3.00m de largura 
Como se pode observar na Figura 3.10, o perfil transversal tipo é constituído por 
diferentes elementos, nomeadamente: 
 Duas faixas de rodagem com 7.00m de largura cada (duas vias com 3.50m de 
largura cada, em cada sentido); 
 Bermas direitas com 3.00m de largura cada; 
 Bermas esquerdas com 1.00m de largura cada; 
 Separador central com 3.00m de largura. 
 
O segundo perfil transversal tipo compreende uma largura total de plataforma igual a 
26.90m, conforme apresentado na Figura 3.11, e pretende caracterizar a secção de uma 
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autoestrada de 2x2 vias, com uma largura de separador de no mínimo 7.60m de largura, 
projetada inicialmente para uma velocidade de 100km/h. 
 
Figura 3.11 – Perfil Transversal Tipo, com separador central de 7.60m de largura  
Como se pode observar na Figura 3.11, o perfil transversal tipo é idêntico ao 
apresentado na Figura 3.10, com exceção da largura do separador central, que possui 
no mínimo 7,60m de modo a abarcar mais uma via quando o alargamento for executado. 
I - Alargamento para o exterior 
No caso de se considerar o perfil transversal tipo apresentado anteriormente na  Figura 
3.10 e a solução recair no alargamento para o exterior, vão surgir modificações no perfil 
transversal a nível da geometria, nomeadamente a nova plataforma será constituída 
pelas seguintes alterações: 
 Duas faixas de rodagem com 10.50m de largura cada (com três vias com 3.50m 
de largura, em cada sentido) substituindo as duas faixas de rodagem apenas 
com 2 vias em cada sentido; 
 As bermas direitas mantêm os 3.00m de largura cada, mas serão deslocadas 
para o exterior.  
Com o alargamento para o exterior, a zona do separador central não sofrerá 
modificações. 
A plataforma passa a ter uma largura total de 36.60m, o que poderá implicar 
expropriações adicionais, no caso da situação em aterro ou em escavação associada a 
valeta reduzida, a materialização de mais uma via em cada faixa de rodagem obriga a 
adicionar 3.50m na plataforma, sendo possível aproveitar os 3.00m de largura da berma 
direita. 
Na Figura 3.12 apresentam-se alguns pormenores do perfil transversal tipo associado a 
uma plataforma alargada de 2x2 vias para 2x3 vias, tendo como metodologia o 
alargamento para o exterior. 
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Figura 3.12 - Alteração da faixa de rodagem e berma direita – Alargamento para o exterior 
 
Contudo, em situações pontuais, e em zonas muito condicionadas pode existir 
necessidade de se materializar um estreitamento da berma. [13] Isto ocorre 
normalmente quando não existe possibilidade de se continuar a respeitar a largura da 
berma direita com 3.00m.  
O caso da A1 nos Sublanços Lisboa/Alverca/Vila Franca de Xira e da A8 no Sublanço 
Loures/Malveira são exemplos reais do referido anteriormente, como se encontra 
ilustrado na Figura 3.13. 
  
(a) A1 – Sublanço Vila Franca de Xira/Alverca (b) A8 – Sublanço Loures/Malveira 
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II - Alargamento para o interior 
Contrariamente à hipótese de alargamento para o exterior, o alargamento para o interior 
só pode ser materializado quando o separador central tem dimensão suficiente para 
conseguir abarcar uma terceira via adicional. 
Considerando o perfil transversal tipo apresentado na Figura 3.10, com um separador 
central com uma largura de no mínimo 7.60m, é possível adicionar duas vias, uma em 
cada sentido de circulação, e colocar uma guarda de segurança rígida do tipo New 
Jersey no separador central. 
O novo perfil transversal, associado ao alargamento para o interior mantém a plataforma 
com uma largura total de 29.60 m, contudo sofreu algumas adaptações na geometria da 
zona central. 
Na Figura 3.14 apresentam-se alguns pormenores do separador central, tendo como 
metodologia o alargamento para o interior. 
 
Figura 3.14 - Alteração do separador central - Alargamento para o interior  
A nova plataforma compreenderá um perfil transversal com os seguintes elementos: 
 Duas faixas de rodagem com 10.50m de largura cada (com três vias com 3.50m 
de largura, em cada sentido), substituindo as duas faixas de rodagem apenas 
com 2 vias em cada sentido; 
 Bermas esquerdas com 1.00m de largura, que mantêm a largura inicial, mas 
deslocadas para o interior; 
 Separador central com 0.60m de largura, materializado através de guarda rígida 
do tipo New Jersey. 
 Bermas direitas com 3.0 m de largura, que não sofrerão alteração. 
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Com o alargamento para o interior parte dos constituintes do perfil transversal tipo não 
sofrem modificações. 
Em Portugal, não existem ainda alargamentos de autoestradas cuja solução seja 
apenas o alargamento para o interior. No entanto, existem infraestruturas que foram 
construídas de raiz com o pressuposto de, em caso de existir necessidade de 
alargamento, o mesmo possa ser materializado para o interior. São exemplos desta 
situação a A2 e a A6, conforme se exemplifica na Figura 3.15. 
 
  
(a) A2 (b) A6 
Figura 3.15 - Exemplo de plataforma preparada para futuro alargamento para o interior [21] 
 
III - Alargamento para o exterior e interior (misto) 
Considerando o perfil transversal tipo existente apresentado na Figura 3.10, com uma 
largura total de plataforma igual a 25.00m, poderá ser considerada a hipótese do 
alargamento para o exterior e para o interior. 
O perfil transversal da nova plataforma contemplará uma largura total de 34.00m, sendo 
constituído pelos seguintes elementos: 
 Duas faixas de rodagem com 10.50m de largura cada (com três vias com 3.50m 
de largura, em cada sentido), substituindo as duas faixas de rodagem apenas 
com 2 vias em cada sentido; 
 Bermas direitas, mantêm 3.00m de largura cada, mas serão deslocadas para o 
exterior; 
 Bermas esquerdas, mantêm 1.00m de largura cada, mas serão deslocadas para 
o interior; 
 Separador central com 0.60m de largura, materializado através de guarda rígida 
do tipo New Jersey. 
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Na Figura 3.16 apresentam-se alguns pormenores do perfil transversal tipo da estrada, 




Figura 3.16 - Alterações tendo por base o alargamento para o exterior e para o interior  
IV – Exemplos de diferentes tipos de Alargamentos 
Quase todas as infraestruturas de grande porte de acesso a Lisboa já tiveram que ser 
objeto de alargamento das respetivas plataformas, tais como a A1 – Autoestrada do 
Norte, A5 – Autoestrada da Costa do Estoril e IC19 (ou A37) – Radial de Sintra. Também 
no Norte do país existem exemplos de alargamentos, como é o caso da    A4 – 
Porto/Quintanilha. Verifica-se que nenhuma das infraestruturas atrás mencionadas 
estava preparada de raiz para este tipo de intervenção. [13] 
Na Figura 3.17 apresenta-se um mapa que discrimina a rede de estradas existente nas 
imediações de Lisboa. 
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Figura 3.17 - Mapa da rede de estradas nas imediações de Lisboa [12] 
São apresentados de seguida dois exemplos que ilustram diferentes metodologias de 
alargamento bem como a descrição da solução adotada. 
Um dos casos localiza-se nas imediações de Lisboa, a A1 – Autoestrada do Norte, e o 
outro localiza-se nas imediações do Porto, a A4 – Autoestrada Porto/Quintanilha. 
a) Alargamento para o exterior – A1 – Autoestrada do Norte 
Os Sublanços Lisboa/Alverca/Vila Franca de Xira da A1 motivaram mudanças no 
planeamento rodoviário da área envolvida, pois apresentavam tráfegos médios diários 
muito superiores aos que haviam sido estabelecidos para a plataforma construída de 
2x2 vias, justificando assim o alargamento para 2x4 vias. 
A Estrada Nacional n.º 10, entre Lisboa e Vila Franca de Xira, apresentava um tráfego 
significativo no final dos anos cinquenta do século passado, o que provocou uma 
diminuição das condições de segurança e de comodidade oferecidas inicialmente. [13] 
Este facto originou a construção de uma nova rodovia, a A1, a qual, muitos anos mais 
tarde, teve de ser alargada. A terceira via apresentava diversas dificuldades em ser 
construída devido ao reduzido espaço disponível, o que provocou a adoção de berma 
reduzida em muitos troços, como ilustrado na Figura 3.18. 
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Figura 3.18 – Berma reduzida no Sublanço Alverca/ Vila Franca de Xira da A1 [21] 
A solução adotada passou por se criarem pequenos refúgios localizados 
estrategicamente ao longo da seção corrente, de modo a permitir a paragem de veículos 
em caso de emergência, como se observa na Figura 3.19. 
 
 
Figura 3.19 – Exemplo de refúgio localizado no Sublanço Alverca/ Vila Franca de Xira [13] 
Por vezes, a única solução quando existe necessidade de alargamento e não é possível 
adicionar mais vias de circulação, poderá, ser a construção de uma nova infraestrutura, 
como foi o caso da A10, visto que o alargamento da A1 para 2x4 vias não se tornou 
possível.  
b) Alargamento misto – A4 – Sublanço Águas Santas/Ermesinde 
No Sublanço Águas Santas/Ermesinde da A4 – Autoestrada Porto/Quintanilha, com o 
objetivo de aumentar a capacidade de escoamento do tráfego, foi realizado o projeto do 
alargamento da plataforma da autoestrada de 2x2 vias para 2x4 vias, com a instalação 
de mais duas vias em cada sentido, com 3,50m de largura cada. 
Optou-se por se seguir a metodologia de alargamento para o exterior e interior por, 
tendo em conta a caracterização da situação existente, ser considerada a melhor 
metodologia a implementar, causando menos perturbações na ocupação marginal 
assim como em todos os outros condicionalismos. 
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Este sublanço, aberto ao tráfego em 1989, era constituído por duas faixas de rodagem 
com 7,00m de largura cada, correspondendo a duas vias por sentido de circulação, 
bermas interiores (do lado esquerdo) com 1,00m de largura, bermas exteriores (do lado 
direito) com 3,00m de largura e separador central com 3,00m de largura, totalizando 
assim 25,00m de largura total de plataforma. 
Com o alargamento a plataforma passa a ter uma largura total de 36,60m, onde o 
separador central é substituído por uma guarda rígida de 0,60m e a faixa de rodagem 
com 4 vias passa a ter uma largura total de 14,00m (vias com 3,50m de largura). 
O projeto, conforme identificado na Figura 3.20, foi executado e, neste momento, estão 




Figura 3.20 - Alargamento misto na A4 – Sublanço Águas Santas/Ermesinde [2]  
 
3.4 Metodologia para otimização da rasante 
A realização de um projeto de traçado de uma estrada é um exercício quase sempre 
complexo, tendo sistematicamente que considerar elementos não parametrizados, que 
obrigam a soluções técnicas elaboradas e muitas vezes inovadoras, observando os 
mais variados fatores e condicionantes, desde as disposições normativas aos aspetos 
de ordem ambiental, não podendo, em qualquer fase do projeto, descurar o conforto da 
circulação e a segurança rodoviária. 
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Num projeto desta natureza a seleção da solução a adotar é determinante para o 
sucesso do mesmo, assim como a coordenação das várias outras áreas de estudo, de 
modo a compatibilizar e a integrar a informação recolhida na solução final. 
Quando o objetivo principal é o alargamento e beneficiação de uma infraestrutura 
rodoviária, os aspetos relacionados com a caraterização da situação existente    tornam-
se fundamentais, nomeadamente os seguintes elementos: 
 O traçado em planta; 
 O traçado em perfil longitudinal; 
 O perfil transversal tipo; 
 As inclinações transversais da plataforma (nos alinhamentos retos e nas curvas 
circulares). 
Salienta-se, contudo, que num projeto de alargamento o traçado em planta e em perfil 
longitudinal está bastante condicionado ao existente, o que na maioria das situações 
conduz a que o mesmo não se altere.  
De modo a garantir o escoamento das águas pluviais, em alinhamento reto é utilizada 
uma inclinação transversal que deve garantir a drenagem superficial da estrada de modo 
eficiente, para que não se verifique a acumulação de água na plataforma. Em estradas 
de duas vias normalmente é utilizado o perfil em “V” invertido, o designado perfil a duas 
águas, sendo o eixo coincidente com a separação das vias de circulação com sentidos 
opostos [9].  
A maioria das autoestradas a alargar em Portugal foi concebida segundo Normas mais 
antigas, na maioria das situações a Norma de Projecto de 1978 [10], que continham 
valores de parâmetros bastante díspares das Normas atualmente utilizadas. 
 Sobrelevação 
Um dos elementos essenciais ao traçado das curvas em planta é o seu raio, ao qual 
está associado o valor da sobrelevação, ou seja, a inclinação transversal a adotar na 
plataforma. 
A sobrelevação contribui em grande escala para a segurança e comodidade da 
circulação, uma vez que permite que parte da força centrífuga seja compensada, 
favorece a perceção das curvas e, deste modo, contribui para a comodidade ótica do 
traçado. O valor da sobrelevação deve ser o suficiente para se obter uma compensação 
da aceleração centrífuga, mas não muito elevado de tal forma que não provoque o 
deslizamento lateral dos veículos, especialmente os mais pesados e que circulam a 
velocidades baixas (principalmente quando estas zonas coincidem com rampas). 
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Neste âmbito, foram analisadas as Normas Portuguesas relativas ao traçado rodoviário, 
datadas de 1978 e 1994 [9] [10], de modo a avaliar a evolução obtida, no que se refere 
ao valor da sobrelevação. No que diz respeito à revisão da Norma, de 2010, esta não 
difere da Norma de Traçado 1994 [10] no caso específico da SE. 
De acordo com as Normas analisadas, a sobrelevação deve ser independente da 
velocidade base, pois os condutores circulam normalmente a velocidades que julgam 
compatíveis com as curvas e que são superiores à velocidade base. Assim sendo, a 
sobrelevação deve ser definida de acordo com a velocidade de tráfego específica 
compatível com o raio da curva.  
Na Norma de Projecto de 1978 [10] o estabelecimento da sobrelevação é função do 
valor da velocidade base considerada, inferior ou superior a 80 km/h, para além do valor 
do raio da curva circular. Já segundo a Norma de Traçado de 1994 [9] a sobrelevação 
depende do tipo de plataforma (1x2 vias ou 2x2 vias) e do valor do raio da curva em 
causa.  
Com o objetivo de comparar os valores definidos nestas duas Normas é apresentado o 
Quadro 3.3 resumo, com os valores associados à sobrelevação para o mesmo raio da 
curva circular e para uma plataforma de autoestrada. 
 
Quadro 3.3 – Sobrelevação em autoestradas - comparação entre normas [9] [10] 
R 
Sobrelevação (%) 
Norma JAE 78 Norma JAE 94 Diferencial de 
SE VB > 80 AE 
500 6.0 7.0 +1.0 
900 5.0 7.0 +2.0 
1 000 5.0 7.0 +2.0 
1 100 4.0 6.5 +2.5 
1 200 4.0 6.5 +2.5 
1 500 3.0 5.5 +2.5 
1 750 2.0 5.0 +3.0 
2 000 2.0 4.5 +2.5 
2 250 2.0 4.0 +2.0 
2 600 2.0 3.5 +1.5 
3 000 2.0 3.0 +1.0 
3 500 2.0 2.5 +0.5 
5 000 ᴧ ᴧ --- 
Para valores de raios iguais ou superiores a 3.500m e inferiores a 5.000m utilizar-se-á 
em toda a largura da faixa de rodagem a inclinação transversal em alinhamento reto da 
via de intradorso. [10] 
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A sobrelevação das curvas contribui decisivamente para a segurança e comodidade da 
circulação, porque compensa parte da força centrífuga, favorece a perceção das curvas 
e a orientação ótica. 
Para valores de raios iguais ou superiores a 5.000m, uma vez serem valores de raios 
grandes, é dispensável dotar a curva de qualquer sobrelevação. Em curvas de raio muito 
elevado, o coeficiente de atrito transversal necessário para equilibrar a aceleração 
lateral e contrariar a sobrelevação negativa é pequeno. Por outro lado, curvas em que 
a incomodidade, devida à aceleração centrífuga, não corresponda a níveis que 
obriguem o condutor instintivamente a reduzir a velocidade, não necessitam de 
sobrelevação. [9] [10] 
Após análise do Quadro 3.3, verifica-se que os valores da sobrelevação entre as duas 
Normas, são bastante díspares, chegando mesmo a atingir diferenças de 3,0% no caso 
do raio ter o valor de 1.750m. A maioria das situações apresenta uma diferença de 2,5%, 
como é o caso do raio de 1.100 ou até mesmo 1.500. Comparando os valores das 
Normas de Projecto de 1978 [10] com as Normas de Traçado de 1994 [9], conclui-se 
que as normas mais atuais têm valores mais elevados de modo a que seja possível 
compensar a força centrífuga. 
Por esta razão e com o objetivo de conhecer quais os valores de sobrelevação adotados 
em outros países, foram analisadas as Normas Espanhola, Francesa e Americana no 
que se refere aos valores e critérios de aplicação da sobrelevação. Esta escolha pode 
ser justificada pela proximidade dos países, no caso de Espanha e França, mas também 
pelo facto de ambos possuírem condições climáticas semelhantes às de Portugal e o 
carácter de continuidade de algumas vias.  
Os Estados Unidos da América têm normas bastante recentes apoiadas em estudos 
estatísticos muito significativos e que numa primeira fase serviram de base às normas 
portuguesas. 
Na Norma Espanhola foram utilizados alguns conceitos para a análise dos diferentes 
valores da sobrelevação, nomeadamente o Grupo II: Autopistas, autovias, vias rápidas 
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Quadro 3.4 - Sobrelevações em curva – Norma Espanhola [26] 
Raio (m) Sobrelevação (%) 
250 ≤ R < 700 8 
700 ≤ R < 5.000 8-7,3 (1 – 700/R)1,3 
5.000 ≤ R < 7.500 2 
7.500 ≤ R 
Inclinação transversal a 
duas águas 
 
De acordo com a Norma Francesa, a classificação das estradas é feita por diferentes 
categorias: Autoestradas, Vias-rápidas e artérias interurbanas e estradas. Para que seja 
possível comparar os valores de sobrelevação com os adotados em outros países 
definiu-se como parâmetro de análise a categoria de autoestrada, sendo a identificação 
L1 e L2 associada às velocidades máximas de 130 km/h e 110 km/h, respetivamente. 
[27]  
No Quadro 3.5 estão identificados os valores de sobrelevação estabelecidos nas 
Normas Francesas para as categorias L1 e L2. 
Quadro 3.5 - Sobrelevações em curva - L1 e L2 – Norma Francesa [27] 
L1 L2 
Raio Sobrelevação Raio Sobrelevação 
≤ 600 7,0 ≤ 400 7,0 
600 – 750 −15,5 + 
13500
𝑅




750 – 1000 2,5 475 – 650 2,5 
≥1.000 ± 2,5 (2 águas) ≥650 ± 2,5 (2 águas) 
 
Na Norma da AASHTO são contempladas estradas rurais, autoestradas, vias rápidas 
urbanas e arruamentos, onde a velocidade é relativamente elevada e uniforme e as 
curvas são providas de sobrelevação. 
De acordo com a Norma Americana nenhum valor de sobrelevação máxima é 
universalmente aplicável e, dependendo de vários fatores, podem ser consideradas 
várias taxas de sobrelevação máxima. [30] 
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No Quadro 3.6, são indicados os raios para a combinação de sobrelevação máxima 
admissível de 6%, associada à velocidade de 100 km/h e 120 km/h. É apresentada uma 
coluna com a sobrelevação correspondente denominada de e (%). 






1,5 3510 4770 
2,0 2560 3510 
2,2 2300 3160 
2,4 2080 2870 
2,6 1890 2630 
2,8 1730 2420 
3,0 1590 2240 
3,2 1470 2080 
3,4 1360 1940 
3,6 1260 1810 
3,8 1170 1700 
4,0 1090 1590 
4,2 1010 1500 
4,4 938 1410 
4,6 873 1330 
4,8 812 1260 
5,0 755 1190 
5,2 701 1120 
5,4 648 1060 
5,6 594 980 
5,8 537 900 
6,0 437 756 
Após análise das Normas em vigor e dos critérios de aplicação da sobrelevação em 
Portugal, Espanha, França e Estados Unidos da América, o Quadro 3.7 pretende 
realizar a comparação entre os valores das sobrelevações a considerar para os vários 
valores de raios de curvas em planta. 
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Normas EUA (1) 
(AASHTO, 2004) 
VB > 









500 6.0 7.0 -- -- -- 6.0 -- 
600 5.0 7.0 -- -- -- 5.6 -- 
700 5.0 7.0 8.0 -- -- 5.4 -- 
800 5.0 7.0 7.5 7.0 -- 5.0 6.0 
900 5.0 7.0 7.0 2.5 -- 4.6 5.8 
1 000 5.0 7.0 6.5 2.5 7.0 4.4 5.6 
1 100 4.0 6.5 6.5 ᴧ 3.8 4.0 5.2 
1 500 3.0 5.5 4.8 ᴧ 2.5 3.2 4.2 
2 000 2.0 4.5 3.8 ᴧ 2.5 2.6 3.4 
2 500 2.0 4.0 3.2 ᴧ ᴧ 2.2 2.8 
3 000 2.0 3.0 2.8 ᴧ ᴧ 2.0 2.4 
3 500 2.0 2.5 2.5 ᴧ ᴧ 1.5 2.2 
4 000 2.0 2.5 2.3 ᴧ ᴧ ᴧ 2.0 
5 000 ᴧ 2.5 2.0 ᴧ ᴧ ᴧ ᴧ 
7 500 ᴧ ᴧ ᴧ ᴧ ᴧ ᴧ ᴧ 
  
(1)  Os valores apresentados correspondem à taxa de sobrelevação máxima de 6% 
ᴧ     Perfil transversal a duas águas ( − 2.5%)  
Observando os valores constantes no Quadro 3.7 mais uma vez é visível a diferença de 
critérios utilizada em cada país. 
Após a análise das normas identificadas e dos critérios de aplicação da sobrelevação 
em Portugal, Espanha, França e Estados Unidos da América, verifica-se que a Norma 
Portuguesa atualmente em vigor, Norma de Traçado de 1994 [9] é a que apresenta 
valores mais elevados de sobrelevação para o mesmo valor de raio, ou seja, são as 
mais conservativas.  
Relativamente à Norma Francesa, é a que apresenta valores mais baixos de 
sobrelevação e a que indica valores de raio mais baixos para os quais se pode aplicar 
a inclinação transversal da estrada a duas águas (− 2,5%). 
Por outro lado, a Norma Espanhola e a Americana apresentam valores intermédios. 
Esta diferença nos valores da sobrelevação a aplicar para o mesmo raio é justificado 
pelo facto de serem utilizados métodos de determinação da sobrelevação com critérios 
distintos. 
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 Otimização da Rasante 
Considerando uma infraestrutura rodoviária concebida e construída de acordo com a 
Norma de Projecto de 1978 [10], a qual se pretende alargar com o recurso à Norma de 
Traçado de 1994 [9], a definição da nova plataforma está diretamente relacionada com 
o estabelecimento da rasante e dos valores da sobrelevação a adotar. 
No pressuposto que a sobrelevação da nova plataforma é diferente da existente, 
compreendendo uma variação de Δ SE%, e que a beneficiação do pavimento envolve 
a realização de uma nova camada com uma espessura de no mínimo y cm, a definição 
da nova rasante será função destes parâmetros, cuja metodologia de otimização se 
pretende estudar. 
Caso não haja necessidade de se alterar o valor da sobrelevação existente, proceder-
se-á apenas à colocação da espessura mínima de enchimento, sendo a nova superfície 
da plataforma paralela relativamente à existente. 
Pelo contrário, se a sobrelevação existente é diferente da que se pretende materializar, 
a situação é mais desfavorável, obrigando a realizar enchimentos que poderão ter 
espessuras mais ou menos significativas. 
Na Figura 3.21 é apresentada uma plataforma de 2x2 vias, numa zona de curva circular 
em planta com raio R, assim como a respetiva secção transversal - distinguindo-se a 
faixa de rodagem localizada no intradorso (1) da faixa de rodagem localizada no 
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Figura 3.21 - Alterações preconizadas na plataforma - intradorso e extradorso, numa 
zona em curva 
Como a rasante de cada uma das faixas de rodagem está localizada sobre a guia 
esquerda (no limite esquerdo de cada faixa), o tratamento da mesma tem que ser 
distinto para a zona do intradorso e para a zona do extradorso da curva, com vista à 
otimização da intervenção em causa.  
Se considerássemos simplesmente a alteração da sobrelevação e a espessura mínima 
de enchimento do pavimento (y cm) no ponto onde está definida a rasante, 
possivelmente existiriam zonas de fresagem do pavimento existente, no caso da faixa 
de rodagem situada no intradorso, o que não seria desejável.  
Nesse sentido, terá que ser assegurada a espessura mínima de y cm no limite direito 
da faixa de rodagem situada no intradorso, sendo a rotação da plataforma efetuada em 
torno desse ponto (a espessura máxima estará localizada no ponto onde está definida 
a rasante). 
Na faixa de rodagem situada no extradorso da curva a espessura mínima de enchimento 
(y cm) é assegurada no ponto onde está definida a rasante, pelo que o eixo de rotação 
não é alterado. Neste caso, o aumento da sobrelevação conduz a que a maior 
espessura de enchimento se situe no limite direito da faixa de rodagem. Nesse sentido 
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a otimização dos enchimentos tem uma importância fundamental, não só para minimizar 
os custos associados à obra de alargamento, como também mitigar o impacto causado 
pelos trabalhos de construção. 
Em face das várias condicionantes referidas, definir uma nova plataforma para a 
estrada, que cumpra os requisitos estabelecidos, quer ao nível das sobrelevações quer 
ao nível da rasante, exige a aplicação de uma metodologia que otimize os vários 
parâmetros envolvidos. 
A rasante é uma linha de cálculo contínua localizada na guia esquerda da plataforma da 
autoestrada e fica completamente definida quando constituída por elementos 
geométricos, tais como trainéis e concordâncias verticais (convexas e côncavas). 
Para se definir uma rasante que cumpra os pressupostos associados à plataforma a 
alargar, torna-se necessário definir uma metodologia.  
Numa primeira fase é realizado o cálculo das cotas ótimas de acordo com as cotas 
existentes e a espessura mínima de enchimento. Numa segunda fase, são 
determinadas, a partir das cotas anteriormente calculadas e aplicando o valor da 
sobrelevação pretendido, as cotas correspondentes à guia esquerda, no caso da 
plataforma do intradorso.  
Estas cotas originam uma linha descontínua no ponto onde se pretende definir a 
rasante, a qual deverá ser definida com recurso a elementos geométricos, que 
contemplem simultaneamente o máximo das cotas determinadas pelo processo 
anterior, pois estas correspondem aos mínimos enchimentos da plataforma. 
A fase seguinte diz respeito à confirmação das cotas da rasante, ou seja depois de 
definida a rasante geométrica há que validar se todos os requisitos estão cumpridos 
(inclinações transversais e enchimentos mínimos). 
Num processo desta natureza, a sequência de etapas a realizar pode ser resumida da 
seguinte forma: 
 Cálculo das cotas ótimas; 
 Cálculo das cotas da guia esquerda (no caso da plataforma do intradorso) e da 
guia direita (no caso da plataforma do extradorso); 
 Definição da rasante (como uma linha contínua), abrangendo o máximo de cotas 
ótimas; 
 Verificação das cotas da rasante. 
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3.5 Resumo 
A construção de estradas contemplando de raiz a possibilidade futura de alargamentos 
acarreta como é óbvio, custos adicionais. No entanto, o problema deve ser encarado do 
ponto de vista global considerando os benefícios futuros quando houver necessidade 
de realizar o alargamento da plataforma. 
As estradas deverão ser concebidas de forma a garantir os melhores níveis de 
operacionalidade. 
Quando se verifica um aumento não expectável do tráfego, conduzindo à diminuição do 
nível de serviço, torna-se necessário, na maioria dos casos, proceder ao alargamento e 
beneficiação da plataforma da estrada. 
Existem diferentes hipóteses de alargamento, tendo sempre em conta todas as 
condicionantes que possam existir no projeto em questão e o facto da infraestrutura 
estar ou não preparada de raiz para o efeito. 
Ainda que tenham sido realizados, no âmbito dos projetos de infraestruturas rodoviárias, 
diferentes experiências, não existe ainda uma metodologia para a execução deste tipo 
de projetos, que esquematize e descreva as medidas necessárias a cada um dos 
projetos específicos. 
Finalmente e em face das características específicas deste tipo de projetos, apresenta-
se uma metodologia que consiste em definir como vão ser desenvolvidas as atividades 
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4 PROJETO DE ALARGAMENTO E BENEFICIAÇÃO DA A4 – SUBLANÇOS 
ERMESINDE/VALONGO/CAMPO 
A análise efetuada no âmbito do Capítulo 3 do presente documento mostrou-se ser da 
maior importância para o desenvolvimento do projeto de alargamento e beneficiação de 
dois sublanços de autoestrada realizado durante o período de estágio na empresa 
SENER – ENGIVIA.  
O projeto designado por Alargamento e Beneficiação da A4 – Sublanços 
Ermesinde/Valongo/Campo é um Projeto de Execução, no qual foi possível participar 
ativamente durante o período de estágio e onde se optou por apresentar apenas duas 
das componentes que constituem um projeto desta natureza, o Traçado e a Sinalização, 
em face da grande dimensão deste tipo de projetos. 
O lanço Águas Santas/Campo, da A4, integra a Rede de Autoestradas da Brisa, que 
opera, em regime concessionado, aquela que constitui a espinha dorsal do sistema 
rodoviário português, num total de 12 autoestradas, com uma extensão de 1124 km [17]. 
Na totalidade das concessões em que se encontra envolvida a Brisa assegura a 
operação de cerca de 1678 km em Portugal, numa rede composta por 17 autoestradas, 
6 itinerários complementares e 6 estradas nacionais. 
O presente estudo incide no Projeto de Alargamento e Beneficiação dos Sublanços 
Ermesinde/Valongo/Campo, os quais foram abertos ao tráfego em 1989, com uma 
plataforma de 2x2 vias, que ao longo do tempo foram sujeitos a algumas medidas de 
beneficiação, nomeadamente ao nível de reforço do pavimento. 
Uma das etapas fundamentais no desenvolvimento do trabalho, consistiu na aplicação 
de conceitos previamente estudados e identificados, de modo a ser possível realizar 
alguns projetos específicos, assim como o levantamento de alguns pontos de interesse 
da área de intervenção, nomeadamente no que se refere à caraterização da situação 
existente. 
 
4.1 Enquadramento e Considerações Gerais 
Os Sublanços Ermesinde/Valongo/Campo têm uma extensão de cerca de 8.35 km, 
apresentando uma orientação Poente/Nascente, com origem imediatamente a seguir à 
praça de portagem da Plena Via do Nó de Ermesinde (cerca do km 11+500), e fim após 
o Nó de Campo (o qual foi alvo de reformulação em 2010), cerca do km 19+835.   
INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DE LISBOA 
Área Departamental de Engenharia Civil 
 
 48 / 90 
ALARGAMENTO E BENEFICIAÇÃO DE AUTOESTRADAS 
PROJETO DE ALARGAMENTO E BENEFICIAÇÃO DA A4 – SUBLANÇOS ERMESINDE/ VALONGO/ CAMPO 
Este último Nó estabelece ligação com a rede viária urbana de Valongo através do Nó 
de Valongo, tendo ficado naquela data com uma largura já prevista para acomodar uma 
futura plataforma com duas faixas de rodagem com quatro vias de circulação em cada 
sentido e separador largo [19]. 
A Figura 4.1 localiza regionalmente os sublanços na área em estudo.  
 
Figura 4.1 - Localização dos Sublanços Ermesinde/Valongo/Campo da A4 em estudo [19] 
Os Sublanços Ermesinde/Valongo/Campo desenvolvem-se em parte numa zona com 
orografia bastante acidentada, verificando-se a existência de inclinações prolongadas 
com a utilização sistemática de vias de lentos ao longo do traçado.  
No Sublanço Valongo/Campo é atravessada a baixa de Valongo, onde é atingido o 
ponto de menor cota do traçado, a qual é transposta com recurso ao Viaduto do Suzão, 
desenvolvendo-se de seguida para nascente, em meia-encosta, até atingir a baixa do 
Rio Ferreira, a qual é transposta com recurso a uma Ponte constituída por dois 
tabuleiros independentes. 
Com a finalidade de otimizar o aproveitamento da plataforma existente, a opção para 
materializar o seu alargamento recaiu na transformação das vias de lentos em terceira 
via, acompanhada da correspondente alteração da berma adjacente. 
Na Figura 4.2 encontra-se representado o esboço corográfico dos Sublanços referidos 
anteriormente, Ermesinde/Valongo/Campo. 
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Figura 4.2 - Esboço Corográfico dos Sublanços Ermesinde/Valongo/Campo [19]  
No âmbito do Contrato de Concessão da rede Brisa, os alargamentos das autoestradas 
constituem uma obrigação por parte da concessionária. Nesse sentido, a 
obrigatoriedade de executar o alargamento dos troços de autoestrada, em que o tráfego 
médio diário atinge níveis superiores a 35 000 veículos, é o seguinte [20]: 
 TMD ≥ 35 mil veículos: implica o alargamento para 2 x 3 vias 
 TMD ≥ 60 mil veículos: implica o alargamento para 2 x 4 vias 
Para que seja possível justificar a opção do alargamento da A4, foram analisados os 
Relatórios de Tráfego da Rede Nacional de Autoestradas, relativos ao 2º trimestre de 
2014 e ao 1º trimestre de 2015 (dados disponíveis à data da fase inicial do projeto). 
Nos Quadros 4.1 e 4.2 apresentam-se os TMDM – Tráfego Médio Diário Mensal, dos 
Sublanços Ermesinde/Valongo/Campo. 
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Quadro 4.2 – TMDM do Sublanço Valongo/Campo [31] [32] 
 
 
Analisando os valores apresentados nos Quadros 4.1 e 4.2, verifica-se que no geral o 
TMDM é efetivamente superior aos 35 mil veículos, na maioria dos meses, (exemplos 
assinalados a vermelho). No entanto, existem alguns valores inferiores ao limite 
estabelecido contratualmente, principalmente no que se refere ao ano de 2013 
(exemplos sublinhados nos quadros). 
No Quadro 4.3 é apresentado o TMDA nos anos 2013, 2014 e no primeiro trimestre de 
2015, evidenciando que os Sublanços Ermesinde/Valongo/Campo carecem de mais 
uma via em cada sentido. 






Tendo por base o artigo 24 do Contrato de Concessão da rede Brisa, o alargamento 
terá de ser concretizado “até ao final do 2º ano subsequente àquele em que o tráfego 
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Assim, conclui-se que os Sublanços Ermesinde/Valongo/Campo necessitam de mais 
uma via, ou seja o alargamento da plataforma para 2x3 vias. 
Executar um alargamento de 2x2 vias para 2x3 vias acarreta diversas dificuldades e 
intervenções, as quais terão de ser devidamente calculadas e analisadas antes do 
projeto, de modo a que se minimize ao máximo quer o custo, quer o trabalho e 
intervenções.  
Existem diversos aspetos que devem ser considerados num projeto de alargamento, e 
que merecem especial cuidado no seu planeamento e desenvolvimento, 
nomeadamente: 
 A maximização do aproveitamento da plataforma existente; 
 A necessidade ou não de alteração dos parâmetros geométricos do traçado, de 
acordo com as normas atualmente em vigor; 
 A avaliação da possibilidade de aproveitamento das atuais passagens 
superiores ou demolição das mesmas e execução de novas obras; 
 A necessidade de alargamento e reforço de passagens inferiores e viadutos; 
 A avaliação da possibilidade de manutenção da sinalização e de todos os 
serviços afetados; 
 A minimização dos impactos das futuras obras no tráfego (garantindo as 
condições necessárias de circulação); 
 A adoção das melhores práticas no projeto e no seu planeamento, na gestão da 
circulação e na informação ao utente. 
 
4.2 Geometria do Traçado 
O presente capítulo diz respeito à Geometria do Traçado, em fase de Projeto de 
Execução do Alargamento e Beneficiação para 2x3 vias dos Sublanços 
Ermesinde/Valongo/Campo, integrados na A4 – Autoestrada Porto/Amarante. 
Os elementos geométricos têm uma relação direta com a velocidade a que se deseja 
que circulem os veículos em condições aceitáveis de comodidade e segurança, pelo 
que a caracterização do traçado existente dos sublanços em estudo é fundamental. 
Apresentam-se como elementos de base ao desenvolvimento do projeto de 
alargamento dos sublanços em estudo: o traçado em planta e em perfil longitudinal e os 
perfis transversais tipo. 
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Tendo por objetivo a minimização das intervenções a realizar por um lado e o 
cumprimento das normas de traçado por outro, o projeto desenvolvido incide nos 
principais aspetos: 
 Adaptação da nova diretriz ao eixo da plataforma da autoestrada existente; 
 Estudo das rasantes das duas faixas de rodagem, de modo a otimizar os 
enchimentos do pavimento a realizar e adotar valores para a sobrelevação 
adequados; 
 Verificação do cumprimento das normas, na Geometria do Traçado e avaliação 
de uma possível retificação na questão da Sinalização. 
No projeto de alargamento e beneficiação de uma autoestrada torna-se necessário 
caracterizar a situação existente e avaliar as condicionantes verificadas, de modo a 
estudar a solução mais adequada. 
Neste âmbito, procedeu-se à análise dos seguintes elementos para os Sublanços 
Ermesinde/Valongo/Campo: 
1. Perfil Transversal Tipo 
2. Traçado em Planta 
3. Traçado em Perfil Longitudinal 
Os elementos básicos de um projeto rodoviário deverão ser resultantes do estudo de 
diversas variantes, as quais deverão respeitar as características geométricas mínimas 
correspondentes ao tipo de estrada em causa.  
 
4.2.1 Perfil Transversal Tipo 
O atual perfil transversal tipo da seção corrente da autoestrada dos Sublanços 
Ermesinde/Valongo/Campo, de uma forma genérica, tem uma largura total de 
plataforma igual a 26,00 e é constituído pelos seguintes elementos [19]: 
- Berma exterior com 3,00m de largura, quando não associada a via de lentos, e 
com 1,00m de largura, quando associada a via de lentos 
- Duas faixas de rodagem com 7,00m de largura cada (duas vias com 3,50m de 
largura cada, em cada sentido) 
- Duas bermas interiores com 1,00m de largura cada 
- Separador central com 3,00m de largura 
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Na Figura 4.3 apresenta-se o perfil transversal tipo conforme descrito anteriormente. 
 
Figura 4.3 – Perfil Transversal Tipo Existente [19]  
 
Ao longo dos Sublanços Ermesinde/Valongo/Campo, existem diferentes tipos de Perfis 
Transversais Tipo dependendo do troço a analisar, sendo que a metodologia a seguir 
será do alargamento misto (para o exterior e para o interior) por todas as condicionantes 
existentes. De seguida serão apresentadas as diversas seções consideradas e as 
soluções propostas. 
 km 11+500 ao km 11+675 
Neste troço estabelece-se a transição entre o existente “garrafão do lado nascente” 
da praça de portagem de Plena Via do Nó de Ermesinde e a secção corrente, ao 
que corresponde a transição entre 29,10m e 27,60m de largura de plataforma 
pavimentada [19]. 
 
 km 11+675 ao km 15+430 
Neste troço, o perfil transversal tipo preconizado, com 29,60m de largura total da 
plataforma, é constituído pelos seguintes elementos: 
 Duas bermas exteriores com 3,00m de largura cada (*); 
 Duas faixas de rodagem com 10,50m de largura cada (três vias, com 3,50m 
de largura cada, em cada sentido); 
 Duas bermas interiores com 1,00m de largura cada; 
 Separador central com 0,60m de largura, com guarda rígida do tipo “New 
Jersey”. 
(*) Nas zonas onde se localizam as passagens superiores existentes a manter, a largura é reduzida para 2,00m.  
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Depois do km 15+430, localizam-se duas obras de arte especiais, o Viaduto do Suzão 
e a Ponte sobre o Rio Ferreira, as quais, derivado das suas características, constituem 
situações particulares, com largura de perfil transversal tipo específicas. 
 
 km 15+350 ao km 15+425 
Neste troço estabelece-se a transição (linear) entre a plataforma geral preconizada 
para a autoestrada e a plataforma prevista sobre o Viaduto do Suzão. 
 
 km 15+425 ao km 16+120 
Neste troço localiza-se o Viaduto do Suzão e a PI 019, os quais constituem situações 
particulares a considerar. 
Assim, devido às características particulares do Viaduto de Suzão (entre o km 
15+445 e o km 15+750), onde a plataforma da autoestrada se desenvolve no 
tabuleiro da obra de arte, não é possível alterar a largura útil disponível (11,00m em 
cada sentido de circulação), pelo que no troço entre o km 15+425 e o             km 
15+765 se preconiza uma plataforma constituída pelos seguintes elementos: 
 Duas bermas exteriores com 0,50m de largura cada; 
 Duas faixas de rodagem com 10,00m de largura cada (duas vias com 3,25m 
de largura e uma via com 3,50m de largura, sendo esta última a via exterior, 
em cada sentido); 
 Duas bermas interiores com 0,50m de largura cada; 
 Manutenção do separador central estrutural com 3,00m de largura. 
A via da direita, destinada a lentos, é mais larga que as restantes vias por ter sido 
um requisito por parte do Cliente. 
Na Figura 4.4 está esquematizado o perfil transversal tipo do Viaduto do Suzão, 
ilustrando os elementos descritos anteriormente. 
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Figura 4.4 - Viaduto do Suzão. Perfil Transversal Tipo [19]  
 
 km 16+120 ao km 19+610 
Neste troço o perfil transversal tipo preconizado, com 29,60m de largura total de 
plataforma, é constituído pelos seguintes elementos: 
 Duas bermas exteriores com 3,00m de largura cada; 
 Duas faixas de rodagem com 10,50m de largura cada (três vias, com 3,50m 
de largura cada, em cada sentido); 
 Duas bermas interiores com 1,00m de largura cada; 
 Separador central com 0,60m de largura, no qual se preconiza a implantação 
de separador rígido do tipo “New Jersey”. 
 
 km 19+610 ao km 19+850 
Neste último troço do traçado em estudo, localiza-se a Ponte sobre o Rio Ferreira, a 
qual, devido às suas características estruturais, constitui igualmente uma situação 
particular a considerar. 
Assim, uma vez que a Ponte sobre o Rio Ferreira é constituída por dois tabuleiros 
(distando entre si cerca de 0,50m), a opção preconizada consiste no alargamento 
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exclusivamente efetuado para o exterior de ambos os tabuleiros, mantendo a atual 
largura do separador central com 3,00m. 
De modo a estabelecer a ligação com a plataforma existente a nascente desta 
estrutura, na zona do Nó de Campo, o perfil transversal tipo preconizado 
corresponde a uma zona de transição. 
No Quadro 4.4 é apresentado um resumo de todas as seções dos perfis transversais 
existentes ao longo do traçado. Todas estas seções podem ser verificadas com mais 
detalhe no Anexo A. 
Quadro 4.4 - Perfis Transversais Tipo - Quadro Resumo [19] 
 Perfis Transversais Tipo 







Km 11+500 ao km 11+675 
Zona de transição 
Km 11+675 ao km 15+430 
29.60 
10.50 1.00/3.00 0.60 
Km 15+350 ao km 15+425 
Zona de transição 
Km 15+425 ao km 16+120 
25.00 
10.00 0.50/0.50 3.00 
Km 16+120 ao km 19+610 
29.60 
10.50 1.00/3.00 0.60 
Km 19+610 ao km 19+850 Zona de transição 
 
Independentemente do perfil transversal tipo adotado, verificou-se a necessidade 
de reduzir a largura da berma exterior sob as Passagens Superiores. 
Os sublanços em estudo apresentam seis Passagens Superiores (PS 009, PS 011,   PS 
012, PS 013, PS 016 e PS 025), dez Passagens Inferiores (PI 010, PI 014, PI 015, PI 
017, PI 019, PI 020, PI 021, PI 022, PI 023 e PI 024) e duas Obras de Arte Especiais (o 
Viaduto do Suzão – PI 018 e a Ponte sobre o Rio Ferreira – PI 026). 
Atendendo à largura disponível nos vãos das seis passagens superiores existentes 
nestes sublanços, e de modo a acomodar o número de vias pretendido, prevê-se a 
redução da largura dar bermas exteriores da plataforma da autoestrada, de 3,00m para 
2,00m, em troços localizados associados à passagem sob cada uma destas obras de 
arte, conforme apresentado no Quadro 4.5. 
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transição em 50 m 
(a nascente da obra de arte) 
transição em 50 m 
(a nascente da obra de arte) 
11+825 3.00 11+825 3.00 
PS 011 
12+920 3.00 12+910 3.00 
transição em 50 m 
(a nascente da obra de arte) 
transição em 50 m 







transição em 50 m 
(a nascente da obra de arte) 
transição em 50 m 
(a nascente da obra de arte) 
13+050 3.00 13+040 3.00 
PS 012 
13+225 3.00 13+235 3.00 
transição em 50 m 
(a nascente da obra de arte) 
transição em 50 m 







transição em 50 m 
(a nascente da obra de arte) 
transição em 50 m 
(a nascente da obra de arte) 
13+360 3.00 13+370 3.00 
PS 013 sem redução da largura da berma 
13+690 3.00 
transição em 25 m 




transição em 25 m 





transição em 50 m 






2.00 transição em 50 m 
(a nascente da obra de arte) (*) 
15+050 3.00 
PS 025 demolição e construção de uma nova obra de arte no mesmo local 
 
(*) A largura da berma tem continuidade na berma do Ramo C do Nó de Valongo 
 
Com esta opção de projeto evita-se a demolição destas estruturas e a consequente 
construção de novas, as quais, dada a ocupação marginal existente, teriam que ser 
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construídas nos mesmos locais que as existentes (com as naturais implicações no 
tráfego local resultantes da necessidade de ser desviado durante o período de tempo 
em que decorressem as obras associadas a esta intervenção). 
Na Figura 4.5 apresenta-se o pormenor da proteção prevista realizar nos pilares das 




Figura 4.5 - Proteção dos pilares das Passagens Superiores existentes a manter [19] 
 
No Quadro 4.6 indicam-se as larguras disponíveis entre o limite da berma pavimentada 
e a face do pilar, quer para a situação existente quer para a situação com o alargamento 
da plataforma, a qual considera uma berma pavimentada, sob as passagens superiores, 
com largura igual a 2,00m. 
Dada a topografia e a ocupação marginal na zona da PS 025, prevê-se a sua demolição 
e construção de uma nova obra de arte exatamente no mesmo local da existente.  
Relativamente às Passagens Inferiores prevê-se o alargamento dos seus tabuleiros 
para ambos os lados das estruturas, o qual poderá estar associado, em alguns casos à 
construção de novos muros de ala. 
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Sentido Campo/Valongo/Ermesinde Sentido Ermesinde/Valongo/Campo 



























2.65 1.70 2.00 0.90 1.00 1.80 2.00 0.90 
PS 
011 
2.70 1.55 2.00 0.70 1.20 1.60 2.00 0.70 
PS 
012 
3.00 1.50 2.00 1.00 1.00 1.70 2.00 0.60 
PS 
013 
0.75 2.25 3.00 0,65 1.30 1.50 2.50 0.85 
PS 
016 





Relativamente à PS 013, derivado de ter um maior vão entre pilares, não é necessário 
considerar a redução da largura da berma, prevendo-se, assim, que a berma no sentido 
Ermesinde/Valongo/Campo tenha 2,50m de largura e no sentido inverso 3,00m de 
largura. 
 
4.2.2 Traçado em Planta 
Conforme referido anteriormente, em Portugal não existe nenhum documento normativo 
específico para os projetos de alargamentos de estradas, pelo que a norma atualmente 
utilizada neste tipo de projetos é a Norma de Traçado de 1994 [9]. Genericamente o 
objetivo da aplicação desta norma a este tipo de estudos é que os mesmos sejam 
efetuados segundo critérios uniformes, que permitam obter uma rede bem estruturada 
e facilitem o comportamento correto dos condutores. 
A intervenção prevista nos sublanços em estudo envolve a alteração do número de vias 
em cada sentido, recorrendo a um alargamento para o exterior e para o interior da 
plataforma existente. Por se tratar de um projeto de alargamento e beneficiação de uma 
infraestrutura existente, a diretriz está à partida limitada ao eixo inicial, sendo apenas 
realizados pequenos ajustes, sempre que necessário.  
A zona envolvente à plataforma da autoestrada é condicionada por algumas 
construções existentes, pelo que a definição da nova diretriz teve também em 
consideração os impactos causados pelo alargamento desta infraestrutura. 
Neste contexto, refere-se ainda que o projeto de alargamento e beneficiação dos 
Sublanços Ermesinde/Valongo/Campo teve como base de trabalho cartografia (no 
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sistema de Coordenadas “Hayford-Gauss, Datum Lisboa”) à escala 1:1000, elaborada 
em 2002 e atualizada em 2006, a qual foi sujeita a nova atualização em 2015.  
O traçado existente em planta apresenta 8 alinhamentos retos que não ultrapassam os 
161,00000 grados como rumo, 13 curvas circulares e 11 pares de clotóides, sendo que 
duas das curvas circulares não apresentam clotóides devido ao valor do raio. Ao longo 
do traçado existem 4 situações de clotóides para sentidos contrários, sem que exista 
um alinhamento reto entre as mesmas (km 14+002,332, km 14+447,938,                  km 
14+791,569 e km 18+883,563) [19]. Nas Figuras 4.6 e 4.7 são apresentadas as curvas 
circulares em planta que constituem o traçado dos Sublanços 
Ermesinde/Valongo/Campo, as quais são numeradas de forma sequêncial para cada 
sublanço. O Anexo A apresenta com maior detalhe o traçado em planta. 
 
Figura 4.6 - Identificação das curvas em planta - Sublanço Ermesinde/Valongo [Adaptado 19] 
 
Figura 4.7 - Identificação das curvas em planta - Sublanço Valongo/Campo [Adaptado 19] 
Os valores dos raios das curvas circulares estão diretamente relacionados com as 
sobrelevações existentes, decorrentes da Norma de Projecto de 1978 [10], que serão 
assim alteradas, conforme a aplicação da norma atualmente em vigor, a Norma de 
Traçado de 1994 [9]. No entanto, a solução proposta contempla algumas alterações 
pontuais, de modo a minimizar os enchimentos do pavimento a executar. 
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No Quadro 4.7 são apresentados os valores dos raios para cada uma das curvas 
circulares existentes, bem como as respetivas sobrelevações materializadas.  
No quadro é também apresentada uma comparação no que se refere às sobrelevações 
decorrentes da atual Norma de Traçado de 1994 [9], assim como a solução proposta 
para a nova diretriz dos dois sublanços pertencentes ao projeto em estudo. 



































1 3.000 2,50 




6 -1.700 3,00 




7 520 7,00 




1 510 7,00 




2 -510 7,00 




3 600 6,00 























1 3.000 2,50 




1 450 7,00 




6 -810 5,00 




3 -500 7,00 




4 500 7,00 




0 605 6,00 
 
Verifica-se que, em algumas situações, a extensão mínima recomendada na Norma de 
Traçado de 1994 [9] para os alinhamentos retos e para as curvas não é cumprida, 
porém, tendo em consideração as características gerais da intervenção (alargamento 
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da plataforma existente), não se considera esta não conformidade relevante do ponto 
de vista da segurança rodoviária. 
Considerando a solução proposta, a nível do traçado, o valor dos raios propostos 
alteraram minimamente, o que poderá provocar um melhor escoamento da condução. 
A nível das sobrelevações, na maioria dos casos o valor aumenta, o que irá permitir que 
o condutor tenha uma melhor perceção que se trata de uma curva e consequentemente 
exista mais segurança. 
Na definição dos raios mínimos em planta, a Norma de Traçado de 1994 [9] faz 
corresponder a cada valor da velocidade base raios mínimos a cumprir (raios mínimos 
absolutos e raios mínimos normais). 
O raio mínimo absoluto corresponde a requisitos de segurança e comodidade, enquanto 
o raio mínimo normal cumpre condições superiores de comodidade, pelo que sempre 
que possível deve ser adotado valores de raios superiores ou iguais a este último. 
No desenvolvimento do projeto de alargamento, houve sempre uma tentativa de cumprir 
com as Normas de Traçado de 1994 [9], sendo que em certas situações tal não foi bem-
sucedido, visto as normas estarem direcionadas para novos traçados e não para 
projetos de alargamento e beneficiação como é o caso. 
Atendendo a que se trata de um projeto de alargamento e não de um projeto de traçado 
novo, a aplicação direta das normas iria exigir fresagens e enchimentos significativos no 
pavimento. 
A solução proposta envolve sobrelevações superiores às existentes, sendo um 
compromisso entre estes valores e os que a Norma de Traçado de 1994 [9] estabelece. 
Verifica-se que ao longo do traçado existem quatro troços com alinhamentos retos entre 
duas curvas para o mesmo lado (km 13+375, km 16+300, km 18+288 e km 19+248), ao 
longo dos quais, de modo a eventualmente eliminar pontos de sobrelevação nula, se 
analisou a possibilidade de manter a pendente da plataforma para o intradorso das 
curvas circulares. 
Assim, na sequência da análise efetuada, a opção de projeto preconizada considera as 
seguintes situações [19]: 
 Alinhamento reto com extensão aproximada de cerca de 200m (cerca do       km 
13+575 e do km 18+375) - mantém-se a pendente para o intradorso da curva 
circular; 
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 Alinhamento reto com extensão aproximada de 400m (cerca do km 16+400 e do 
km 19+400) - é considerada a transição da sobrelevação, ficando a pendente 
definida em cerca de 350m para o extradorso da curva circular. 
 
4.2.3 Traçado em Perfil Longitudinal 
O traçado existente em perfil longitudinal apresenta inclinações máximas de 
aproximadamente 6,50% e concordâncias com valores mínimos aproximados de 
8.000m e de 6.000m para curvas verticais convexas e côncavas, respetivamente [19].  
 
No que se refere aos parâmetros da rasante, a Norma de Traçado de 1994 [9] define 
valores limites para a inclinação dos trainéis, assim como para os raios das 
concordâncias verticais, que deverão ser respeitados, em função da velocidade 
considerada.  
De forma a assegurar uma drenagem satisfatória das águas superficiais, a inclinação 
dos trainéis deve ser no mínimo de 0,5%. Na Norma de Traçado de 1994 [9], a inclinação 
máxima em trainéis é de 5%. 
Segundo a Norma de Traçado de 1994 [9], para uma velocidade base de 100 km/h: 
 Concordâncias convexas: Raio mínimo absoluto = 9.000m  
        Raio mínimo normal = 12.500m 
 Concordâncias côncavas: Raio mínimo = 5.500m 
Analisadas as condicionantes e tratando-se de um projeto de alargamento de uma 
plataforma rodoviária em exploração, e não de um novo traçado, na intervenção prevista 
foram mantidos, no essencial, os valores dos raios das curvas verticais existentes. No 
entanto, quando as alterações não implicavam um significativo aumento da intervenção 
a realizar, foram propostos alguns ligeiros ajustes nos valores dos raios das curvas 
verticais. 
Os cálculos foram efetuados considerando duas rasantes distintas, localizadas sobre as 
guias do lado esquerdo de cada uma das faixas de rodagem. 
Assim, a solução projetada preconiza parâmetros geométricos cujos valores mínimos 
dos raios das curvas verticais e as inclinações máximas dos trainéis se encontram 
apresentados no Quadro 4.8.  
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Quadro 4.8 – Parâmetros limites utilizados na solução projetada da rasante [19] 
 

































7.800 7.000 6,70 
Sentido 
Campo/Valongo/Ermesinde 























8.900 6.000 6,10 
Sentido 
Campo/Valongo/Ermesinde 
8.750 6.300 6,00 
 
No sentido Ermesinde/Valongo/Campo, a rasante projetada apresenta um total de 17 
curvas verticais, das quais, 11 são curvas côncavas com um raio vertical máximo no 
valor de 50.000m e 6 curvas convexas, com um valor de raio vertical máximo de 
60.000m. 
No sentido contrário, Campo/Valongo/Ermesinde, existem igualmente 17 cuvas 
verticais, sendo 10 curvas verticais côncavas, com raio máximo vertical de 25.000m e 7 
curvas verticais convexas com um raio vertical máximo de 100.000m. 
O perfil longitudinal completo encontra-se apresentado no Anexo A. 
As limitações associadas a um projeto desta natureza conduziram ao não cumprimento 
pontual de algumas recomendações normativas, as quais se podem, justificar em face 
do reduzido impacte que as mesmas têm na segurança rodoviária. 
Tendo em consideração que no Sublanço Valongo/Campo será prevista uma ligeira 
alteração das cotas da superfície superior do tabuleiro do Viaduto do Suzão, as rasantes 
agora apresentadas foram definidas tendo em conta esse facto, pelo que na seção final 
(km 15+430,150) se verifica uma ligeira discrepância (cerca de 10 cm) entre as cotas 
de projeto e as cotas existentes. 
A Figura 4.8 refere-se a esta zona do traçado, verificando-se a diferença de cotas entre 
a solução projetada e as existentes (a cota existente está assinalada a verde e a cota 
da solução projetada a vermelho). 
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Figura 4.8 - Rasante projetada na zona do Viaduto do Suzão [19] 
Assim, deverá ser materializada em obra, no troço entre a seção final do sublanço 
Ermesinde/Valongo e o encontro poente do Viaduto do Suzão (com cerca de 15,00m de 
extensão), a necessária compatibilização altimétrica. 
 
4.2.4 Otimização do Perfil Longitudinal 
Com o objetivo de otimizar a nova plataforma dos Sublanços 
Ermesinde/Valongo/Campo, nomeadamente a definição do perfil longitudinal e das 
seções transversais, foi aplicada a metodologia referida no Subcapítulo 3.4, de modo a 
minimizar o enchimento do pavimento e otimizar a rasante da autoestrada. 
Tendo por base o levantamento de perfis transversais de campo, correspondentes à 
plataforma existente, foram definidas duas rasantes, uma para cada faixa de rodagem, 
de acordo com o seguinte procedimento de cálculo: 
1. Numa primeira análise foram verificadas as inclinações transversais existentes, 
procedendo-se à sua comparação com as inclinações transversais de projeto em 
todas as seções (de 25 em 25m). Assim, foi estudado o reperfilamento da faixa 
de rodagem com enchimento do pavimento, com a consequente subida de cotas 
da rasante, considerando como ponto de apoio (cota de enchimento zero) a guia 
do lado esquerdo, ou a guia do lado direito, consoante a pendente existente em 
relação à pendente do projeto seja maior ou menor; 
2. As cotas assim obtidas nas guias do lado esquerdo (cotas de referência) 
necessitam de ser regularizadas longitudinalmente com um cálculo analítico, 
tendo em conta que às cotas obtidas no estudo do reperfilamento seria 
adicionada a espessura de 9 cm relativa à recarga mínima (espessura até      
10cm aceitável); 
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3. O cálculo da rasante foi então realizado por aproximações sucessivas, de forma 
a ajustar as rasantes a um valor de enchimento mínimo, o mais próximo possível 
dos valores preconizadas para o reperfilamento e recarga mínima; 
4. A cada cálculo sucede-se a verificação das espessuras de enchimento do 
pavimento, ajustando-se os parâmetros de base das rasantes para o cálculo 
seguinte de forma a minimizar o enchimento; 
5. Este procedimento foi repetido até se obter um ajustamento considerado 
aceitável. 
Como referido, uma vez que as diferenças entre as cotas das guias interiores (do lado 
esquerdo) das duas faixas de rodagem eram significativas, foram calculadas, pelo 
método atrás descrito, duas rasantes distintas, uma para a faixa de rodagem do lado 
direito (sentido Ermesinde/Valongo/Campo) e a outra para a faixa de rodagem do lado 
esquerdo (sentido Campo/Valongo/Ermesinde). 
Transversalmente considerou-se um reperfilamento de modo a garantir pendentes com 
inclinação mínima igual a 2,50%, sendo que a plataforma existente tem pendentes com 
2,00% de inclinação. 
O alargamento será assim efetuado com base na continuidade das cotas da faixa de 
rodagem existente, após reperfilamento e o enchimento do pavimento preconizados. 
O estudo de traçado em planta, conjugado com o reperfilamento longitudinal e 
transversal é uma tarefa bastante complexa que engloba uma coordenação de diversos 
parâmetros. 
A título de exemplo no Quadro 4.9 são apresentadas as diferenças de cotas da situação 
existente e da solução projetada, entre o km 11+500 e o km 11+925 identificando os 
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Quadro 4.9 – Análise das diferenças de cotas [19] 
  COTAS NA SUPERFÍCIE DO PAVIMENTO 
  
Faixa de rodagem   
Sentido Campo/Valongo/Ermesinde  
  
Faixa de rodagem 




8.300 4.800 4.800 8.300 
   Existente Projeto  Existente Projeto  Existente Projeto  Existente Projeto 






















117.270 117.270 0.0 117.183 117.183 0.0 
11+525.000 118.170 118.233 6.3 118.110 118.182 7.2 118.044 118.136 9.2 117.961 118.049 8.8 
11+550.000 119.144 119.233 8.9 119.092 119.146 5.4 118.992 119.090 9.8 118.906 119.002 9.6 
11+575.000 120.241 120.260 1.9 120.187 120.173 -1.4 120.067 120.132 6.5 119.976 120.045 6.9 
11+600.000 121.334 121.384 5.0 121.282 121.296 1.4 121.216 121.254 3.8 121.136 121.166 3.0 
11+625.000 122.426 122.529 10.3 122.413 122.441 2.8 122.366 122.386 2.0 122.282 122.299 1.7 
11+650.000 123.590 123.676 8.6 123.570 123.588 1.8 123.508 123.520 1.2 123.437 123.433 -0.4 
11+675.000 124.783 124.825 4.2 124.712 124.738 2.6 124.640 124.654 1.4 124.559 124.566 0.7 
11+700.000 125.909 125.975 6.6 125.853 125.887 3.4 125.775 125.786 1.1 125.690 125.699 0.9 
11+725.000 126.966 127.082 11.6 126.964 127.016 5.2 126.918 126.919 0.1 126.832 126.831 -0.1 
11+750.000 128.054 128.116 6.2 128.093 128.108 1.5 128.057 128.051 -0.6 127.979 127.964 -1.5 
11+775.000 129.176 129.142 -3.4 129.227 129.196 -3.1 129.217 129.184 -3.3 129.138 129.096 -4.2 
11+800.000 130.285 130.226 -5.9 130.354 130.313 -4.1 130.361 130.316 -4.5 130.275 130.229 -4.6 
11+825.000 135.978 135.975 -0.3 136.032 136.063 3.1 136.031 135.979 -5.2 135.930 135.891 -3.9 
11+850.000 137.105 137.125 2.0 137.169 137.212 4.3 137.185 137.126 -5.9 137.109 137.053 -5.6 
11+875.000 138.253 138.275 2.2 138.332 138.363 3.1 138.319 138.313 -0.6 138.243 138.294 5.1 
11+900.000 139.393 139.425 3.2 139.471 139.512 4.1 139.469 139.508 3.9 139.412 139.553 14.1 
11+925.000 140.508 140.575 6.7 140.586 140.663 7.7 140.612 140.681 6.9 140.567 140.766 19.9 
 
Analisando o quadro, as células assinaladas a verde correspondem a enchimentos entre 
0 e 10 cm, a azul entre 10 a 20 cm e a branco correspondem a fresagem. 
Relativamente aos casos de fresagem, e tal como mencionado no subcapítulo 3.4, é o 
caso mais desfavorável e de evitar sempre que possível. Neste caso não houve outra 
solução, de qualquer maneira não deixam de ser indesejáveis. 
 
4.3 Sinalização 
Os sinais de trânsito, tais como os conhecemos, começaram a ser utilizados nos 
Estados Unidos da América, no início do século XX, de onde rapidamente o seu uso se 
foi generalizando pela Europa e o resto do Mundo. Na década de 1940, a extinta JAE 
iniciou a primeira campanha nacional de sinalização de vias com a indicação da 
presença de curvas perigosas. Já poucos anos antes o ACP tornou-se pioneiro na 
colocação dos primeiros sinais de orientação [33]. 
Dada a crescente pressão exercida pelo tráfego sobre a rede viária, a sinalização tem 
vindo a assumir-se cada vez mais como um fator decisivo na prevenção de acidentes 
na rede de estradas portuguesas. 
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Não compete à sinalização do trânsito corrigir deficiências da infraestrutura rodoviária, 
nomeadamente de conceção e/ou construção, mas antes construir um sistema de 
“comunicação” da estrada com o condutor. 
Os dispositivos usados na sinalização do trânsito devem favorecer a legibilidade, ser 
claros e sóbrios e possibilitar o tempo de resposta por parte dos condutores, o que neste 
último caso está sobretudo ligado com a colocação dos sinais. A sinalização tem como 
função regular o trânsito indicando aos utentes a forma mais adequada e segura de 
circular na via, bem como conduzi-los ao longo da rede viária. [35] 
Compreende-se que a sinalização deva participar eficazmente na legibilidade da via, 
embora não seja, por si só, suficiente para a garantir. 
Deve favorecer a legibilidade da via e ser atempada, fornecendo ao condutor todas as 
informações de que necessita, no momento em que são necessárias e no seu campo 
de observação. 
Uma sinalização bem concebida deve [33]: 
 Ser uniforme, o que é condição necessária à sua compreensão por todos; 
 Ser homogénea, permitindo ao condutor apreender imediatamente o contexto 
em que se insere, a sua situação e ainda tratar a informação nas melhores 
condições de segurança possíveis; 
 Ser simples, facilitando o trabalho do condutor; 
 Garantir a continuidade da informação transmitida, quando se trata de 
sinalização de orientação; 
 Ser coerente com a prática e com as regras de circulação. 
A simplicidade da sinalização pode ser assegurada, intervindo no âmbito da 
homogeneidade na medida em que em situações idênticas, o condutor encontre sinais 
colocados segundo as mesmas regras. [33] 
De modo a poder assegurar-se um Projeto de Sinalização Vertical e Horizontal de 
elevado rigor e coerência e compatível com os objetivos pretendidos para a fase de 
Projeto de Execução, foram cumpridas as Normas de Sinalização Vertical e Horizontal 
da IP – Infraestruturas de Portugal [37] [41]. 
Foram igualmente consultadas as Disposições Normativas do INIR, nomeadamente as 
correspondentes à Sinalização Vertical e de Marcação Rodoviária [38] [42] [43]. 
Para uma correta implantação de toda a Sinalização Vertical e Horizontal, adotou-se 
uma determinada Simbologia, através da qual é possível identificar e localizar nas Peças 
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Desenhadas, apresentadas em anexo com mais pormenor, toda a Sinalização Vertical 
e Horizontal proposta no presente trabalho. 
 
4.3.1 Caracterização do existente e das condicionantes 
4.3.1.1 Sinalização Horizontal 
A sinalização horizontal, também designada de marcação rodoviária, tem como objetivo 
definir as vias de comunicação, os sentidos de circulação e regular o trânsito. Estas 
podem ser utilizadas isoladamente ou complementadas por outros dispositivos de 
sinalização que reforcem o seu significado. 
As marcas rodoviárias são linhas sobre a faixa de rodagem que separam sentidos de 
tráfego ou vias de tráfego. [35] Devem ser duráveis, aderentes e bem visíveis. A 
visibilidade destas marcas torna-se uma tarefa simples durante o dia, dado que a cor 
utilizada contrasta facilmente com os pavimentos betuminosos, mas durante a noite a 
visibilidade é garantida através da adição de esferas de vidro transparente de forna a 
tornar o material termoplástico refletor. 
Em termos da aplicação das marcas rodoviárias importa garantir que não só os critérios 
sejam harmoniosos em toda a rede mas também, justamente, garantir que, a cada 
velocidade de projeto se encontre associada uma determinada exigência de guiamento 
para o condutor. 
Ao longo dos sublanços Ermesinde/ Valongo/ Campo, quando caracterizada a situação 
existente no projeto, verifica-se que foram utilizadas diferentes tipos de marcas 
longitudinais, tais como: 
 Linhas Longitudinais Contínuas – significam que o condutor encontra-se proibido 
de pisá-las ou transpô-las, e que deve circular pela sua direita sempre que esta 
marca for utilizada para separar sentidos ou pela sua esquerda sempre que esta 
for utilizada para separar a via da berma direita. A sua nomenclatura no projeto 
é LBC e pode apresentar diversas espessuras dependendo da função que se 
queira que cumpra [37]. 
As linhas longitudinais contínuas são utilizadas desempenhando as seguintes 
funções: 
o Separação absoluta das vias na proximidade das entradas da 
autoestrada, na sequência das “zonas mortas” triangulares das vias de 
aceleração; 
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o Separação de vias da autoestrada na aproximação de ramos de saída de 
nós; 
o Guias laterais para delimitação das faixas de rodagem da autoestrada, 
ramos dos nós de ligação, interseções e restabelecimentos. A sua 
nomenclatura é G ou Gs, caso se tratem de guias simples ou guias 
sonoras, respetivamente. 
 
 Linhas Longitudinais Descontínuas – o condutor deve manter-se na via de 
tráfego que ela delimita só podendo ser pisada ou transposta quando se 
pretender efetuar manobras. A sua nomenclatura no projeto é LBT [37]. 
São consideradas marcas deste tipo nas seguintes situações: 
o Separação de vias em cada faixa de rodagem da autoestrada, ramos do 
Nó de Ligação e restabelecimentos; 
o Delimitação das vias de aceleração e das vias de abrandamento, tendo 
como nomenclatura LBTg; 
o Pré-sinalização de aviso do surgimento de uma linha contínua de 




 Outras marcas 
 
o Setas de Seleção e de Desvio – o número de setas e o seu afastamento 
progressivo está de acordo com as disposições normativas para marcas 
rodoviárias.  
 
Figura 4.9 - Linhas longitudinais contínuas e descontínuas [21] 
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Figura 4.10 - Setas de Desvio [21] 
No que concerne às setas de desvio, estas indicam a necessidade do 
condutor passar para a via de tráfego que as mesmas indicam. 
 
o Zonas mortas – utilizadas com o objetivo de proteger um potencial ou real 
obstáculo físico, encaminhando ao mesmo tempo os veículos para além 
dessas áreas convergindo com o sentido de tráfego. 
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4.3.1.2 Sinalização Vertical 
A sinalização vertical é constituída por sinais ou painéis de sinalização que transmitem 
uma mensagem visual, devido à sua localização, forma, cor e tipo, e ainda através de 
símbolos ou caracteres alfanuméricos. 
De acordo com o Regulamento de Sinalização do Trânsito, o sistema de sinalização 
vertical a colocar nas vias públicas compreende sinais de perigo, sinais de 
regulamentação, sinais de indicação, sinalização de mensagem variável e sinalização 
turístico – cultural. 
Nos locais que possam oferecer perigo para o trânsito ou quando seja necessário dar 
indicações úteis, devem ser utilizados os respetivos sinais de trânsito – nº1 do artigo 5.º 
do Código da Estrada. 
Relativamente à caracterização da situação existente dos sublanços Ermesinde/ 
Valongo/ Campo detetou-se a existência da seguinte sinalização [42]: 
 
 Sinais verticais de código – compreendem sinais de perigo e sinais de 
regulamentação. 
Os sinais de perigo indicam a existência ou a possibilidade de aparecimento de 
condições particularmente perigosas para o trânsito que requeira atenção e 
cuidado. 
Os sinais de regulamentação têm como objetivo transmitir aos utentes 
obrigações, restrições ou proibições especiais. Pode abranger sinais de 
cedência de passagem, sinais de proibição, sinais de obrigação e sinais de 
prescrição específica. 
Na Figura 4.12 encontra-se a representação de 2 conjuntos de sinais de 
proibição em zona de saída da autoestrada, referindo que a velocidade até aqui 
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Figura 4.12 - Sinais de regulamentação - 
Sinais de proibição [21] 
 
 Painéis e Setas do Sistema Informativo – trata-se de um conjunto de sinais 
verticais suscetíveis de serem utilizados na sinalização de orientação de uma 
interseção, de nível ou desnivelada. 
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Quadro 4.10 - Painéis e Setas do Sistema Informativo [Adaptado 41] 
 Descrição Exemplos 
1. Sinal de       
pré-sinalização 
Contém indicação relativa 
aos destinos de saída, 
associados ao número da 
estrada que os servem. 
 
2. Sinal de 
seleção de 
vias 
Contém os destinos, 
indicando a via ou vias 
respetivas que deverão ser 
utilizadas. 
 
3. Sinal de 
direção 
Constituídos por sinais em 
forma de seta e localizam-se 
na zona morta da 
divergência. 
 
4. Sinal de 
confirmação 
Contém os destinos e as 
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4.3.2 Análise das condicionantes e caracterização da solução projetada 
À semelhança do que acontece na Geometria do Traçado, na Sinalização, quando nos 
deparamos com um projeto de Alargamento, é necessário analisar as normas mais 
recentes de modo a que se verifique que neste caso, a sinalização horizontal, vertical 
de código e vertical de orientação está em vigor. 
4.3.2.1 Sinalização Horizontal 
A sinalização horizontal visa garantir um correto ordenamento e fácil escoamento de 
tráfego. A necessidade de uma rápida transmissão da informação, aliada a problemas 
de capacidade de visão, causada pelo aumento da idade dos condutores e o 
crescimento do tráfego, obriga a que a sinalização vertical seja a mais perfeita e 
adequada possível com vista a uma maior segurança. A melhoria da qualidade da 
sinalização vertical possibilita reduzir em muito a sinistralidade. 
A durabilidade da marcação vai depender do volume e composição do tráfego que aí 
circula. No entanto, fatores externos, como seja a presença de areias ou materiais 
soltos, podem, pelo seu efeito abrasivo, acelerar o desgaste das marcas rodoviárias 
[38]. 
O tipo de pavimento, bem como o seu estado de conservação, são também fatores que 
influenciam a durabilidade das marcas. Nos pavimentos betuminosos, a adesividade 
entre a marca e o pavimento é facilitada pela ocorrência de reações químicas na 
superfície do pavimento, sobretudo devido aos solventes da pintura que atacam 
ligeiramente o revestimento do pavimento. 
A aderência das marcas rodoviárias é uma característica que não se pode menosprezar, 
pelo efeito que pode ter em relação ao coeficiente de atrito da superfície. 
Quando o alargamento é realizado, é normal que o pavimento já não esteja em perfeitas 
condições e que tenha algumas deformações visíveis, tendo por isso que ser modificada 
a camada mais superficial e portanto terá que existir fresagem do mesmo. 
Atendendo às suas funções e seguindo os critérios das normas já referidas, previram-
se para as linhas longitudinais as características geométricas indicadas no Quadro 4.11 
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Quadro 4.11 - Características geométricas das linhas longitudinais [37] 
 
 
A Figura 4.13 enuncia dois troços da solução da sinalização horizontal projetada. O 
Anexo B apresenta com maior detalhe a implantação de toda a sinalização horizontal 
projetada. 
Função Tipo de Linha 
Autoestrada 
Traço (m) Espaço (m) Largura (m) Símbolo 
Delimitação da faixa de 
rodagem Contínua - - 0.20 Gs(0,20) 
Separação absoluta das 
vias Contínua - - 0,15 LBC(0,15) 
Sequência de zonas 
mortas Contínua - - 0,30 LBC(0,30) 
Separação de vias  
Descontínua 4,00 10,00 0,15 LBT(0,15)4/10 
Aviso de linha contínua 
Descontínua 10,00 4,00 0,15 LBTa(0,15)10/4 
Delimitação de via de 
lentos (ao longo do 
percurso) 
Descontínua 10,00 4,00 0,30 LBT(0,30)10/4 
Delimitação de via de 
lentos (na entrada e 
saída) 
Descontínua 3,00 4,00 0,35 LBT(0,35)3/4 
Delimitação de vias de 
abrandamento e de 
aceleração 
Descontínua 3,00 4,00 0,30 LBTg(0,30)3/4 
Separação de vias do 
mesmo sentido em 
rotundas 
Descontínua - - - - 
Interrupção de guia para 
acesso a propriedades 
Descontínua - - - - 
Cedência de prioridade 
Descontínua - - - - 
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Figura 4.13 - Sinalização Horizontal projetada em dois troços distintos [19] 
 
4.3.2.2 Sinalização Vertical de Código e Orientação 
Como o projeto em estudo se trata de um alargamento para o exterior em algumas 
secções e alargamento misto noutras, no que diz respeito aos sinais verticais de código, 
estes, maioritariamente vão ter de ser retirados e recolocados devido ao aumento da 
largura da plataforma. Tal não acontece com os sinais verticais de seleção de via. 
Com a realização do alargamento para o exterior e para o interior, a sinalização 
horizontal terá de ser recolocada. Todos os sinais terão de ser analisados no que diz 
respeito à reflexão dos mesmos, caso ainda estejam em condição de serem 
reaproveitados são recolocados novamente, caso isso não aconteça, terão de ser 
redimensionados. 
O facto de se adicionar mais uma via em cada sentido não implica a alteração da 
velocidade de projeto, o que leva a que os sinais não tenham de ser redimensionados 
de modo a alterar o tamanho dos mesmos. 
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Estes sinais não devem ser colocados a menos de 150 metros nem a mais de 300 
metros do ponto da via a que se referem, a não ser que as condições do local não o 
permitam, devendo neste caso, ser utilizado um painel adicional indicador da distância. 
Na Figura 4.14 é demonstrada parte da sinalização vertical de código projetada e 
encontra-se apresentada no Anexo B. 
   
Figura 4.14 - Exemplo de Sinalização Vertical de Código projetada [19] 
Em relação à sinalização vertical de orientação já existem sinais a sofrer alteração. 
A filosofia de orientação ao nível da Rede Rodoviária Nacional (RRN) é definida através 
da lista dos destinos principais e de uma metodologia unívoca de determinação dos 
destinos a assinalar, em cada local e em cada caso. 
Em 1998 foi proposta a atualização da lista dos destinos principais no âmbito da Revisão 
da Norma de Sinalização Vertical de Orientação, em curso na Divisão de Circulação e 
Segurança da JAE, portanto se existiam destinos principais que não estariam dentro 
das nomas, em 1998 foram alterados. [41] 
A lista de Destinos Principais (DP) da NSVO encontra-se hierarquizada em cinco níveis 
designados por Níveis 1, 2, 3, 4 e Nível de Ordem Superior [43], conforme o Quadro 
4.12: 
 Nível 1 (Destinos Principais de Nível 1 ou DP1) que indicam as fronteiras 
situadas na Rede fundamental, os Centros Urbanos de Nível 1 e os principais 
portos; 
 Nível 2 (DP2) que indicam os centros urbanos de Nível 2, as fronteiras situadas 
nos Itinerários Complementares e os restantes portos servidos pela Rede 
Nacional; 
 Nível 3 (DP3) que indicam os Centros Urbanos de Nível 3 e as fronteiras; 
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 Nível 4 (DP4) que indicam os destinos servidos por Itinerários Principais que não 
se encontram referenciados nos Níveis 1, 2 e 3 e todas as restantes sedes de 
concelho; 
 Nível de Ordem Superior (DPOS) integra os destinos extraídos do Nível 1. 
 
Quadro 4.12 - Lista de Destinos Principais do distrito do Porto [Adaptado 42] 
 
 
Na Figura 4.15 está representado um sinal vertical de orientação com os destinos 
assinalados no Quadro 4.12. 
  
Figura 4.15 - Sinalização Vertical de Orientação [21] 
Tanto o modo de colocação como a apresentação dos sinais verticais de orientação, 
diferem quando uma autoestrada de 2x2 vias sofre alargamento para 2x3 vias. 
As principais diferenças entre painéis remetem-se aos sinais de seleção de vias. Quanto 
ao modo de colocação, os sinais de pré-sinalização e os sinais de confirmação estavam 
colocados lateralmente à faixa de rodagem e passam a ficar em semi-pórtico. Já os 
Nível 
OS 1 2 3 4 






















Vila do Conde 
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sinais de seleção de vias poderiam estão lateralmente à faixa de rodagem ou em semi-
pórtico e passam então para pórtico. 
Nas Figuras 4.16 e 4.17 apresentam-se dois esquemas exemplificativos de como devem 
ser colocados os sinais verticais de orientação e a sua apresentação no que diz respeito 
a faixas de rodagem com 2x2 vias e 2x3 vias, respetivamente. 
 
Figura 4.16 - Sistema Informativo Base - 2x2 vias [41] 
 
 
Figura 4.17 - Sistema Informativo Base - 2x3 vias [41] 
Todo o dimensionamento da sinalização de orientação, bem como a sua composição, 
depende fundamentalmente de critérios de legibilidade com o objetivo de fornecer ao 
utente, em condições eficazes, toda a informação preferencial de que necessita. 
Quanto ao dimensionamento e composição da sinalização de informação foram tidos 
em conta vários parâmetros, a saber: 
 Velocidade de projeto 
 Número de inscrições ou mensagens nos painéis 
 Implantação dos sinais 
Tendo em conta estes parâmetros anteriormente mencionados, foram verificados os 
painéis existentes. 
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Na Figura 4.18 está representada parte da planta com a sinalização vertical de 
orientação projetada para os sublanços Ermesinde/Valongo/Campo, a qual constitui o 
Anexo B deste documento. 
 
Figura 4.18 - Exemplo de Sinalização Vertical de Orientação [19] 
 
4.4 Resumo 
O caso prático incidiu no Projeto de Execução do Alargamento e Beneficiação da A4 – 
Sublanços Ermesinde/Valongo/Campo. 
A caracterização da situação existente, quer a nível da geometria do traçado, quer a 
nível da sinalização foram fundamentais para o desenvolvimento do projeto, passando 
pela identificação das condicionantes a ter em consideração, de modo a garantir níveis 
aceitáveis de segurança e de conforto na circulação desta infraestrutura rodoviária. 
Tendo em conta que o projeto inicial foi concebido de acordo com normas mais antigas, 
houve uma preocupação de retificar alguns parâmetros para que fosse possível o 
cumprimento das normas atualmente em vigor. 
 Com o alargamento da plataforma de 2x2 vias para 2x3 vias utilizando a metodologia 
de alargamento para o exterior e para o interior (misto), houve necessidade de se definir 
nova diretriz, rasante e adequar parte da sinalização. 
Estes projetos de alargamento e beneficiação de autoestradas, como o caso da A4 – 
Sublanços Ermesinde/Valongo/Campo, pretendem definir melhores condições para os 
utilizadores, valorizando a comodidade, conforto e segurança em viagem. 
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5 CONCLUSÕES 
Este Relatório reflete o trabalho desenvolvido durante o período de estágio que decorreu 
na empresa SENER-ENGIVIA durante 4 meses. 
Durante o mesmo foi possível conhecer as principais atividades realizadas pela empresa 
e abordar com maior profundidade o tema do alargamento e beneficiação de uma 
autoestrada, nomeadamente os Sublanços Ermesinde/Valongo/Campo da A4 – 
Autoestrada Porto/Quintanilha.  
5.1 Síntese do Trabalho 
O presente relatório foi produzido no âmbito do estágio curricular realizado na empresa 
SENER-ENGIVIA, na área de Infraestruturas e Transportes, que conta já com a 
participação em vários projetos reconhecidos a nível nacional e internacional. 
Apresentam-se seguidamente, de forma resumida, os principais aspetos do Relatório, 
contidos nos dois últimos capítulos, intitulados “Alargamento e Beneficiação de 
Autoestradas” e “Projeto de Alargamento e Beneficiação da A4 – Sublanços 
Ermesinde/Valongo/Campo”. 
 Alargamento e Beneficiação de Autoestradas [Capítulo 3] 
Este capítulo refere-se à abordagem teórica dos alargamentos das autoestradas, 
evidenciando a razão da sua realização e as diferentes hipóteses de 
materialização, enumerando as vantagens e desvantagens, condicionantes a ter 
em conta aquando da seleção da solução mais adequada e as alterações que o 
perfil transversal tipo pode sofrer. 
Por fim, foi estudada uma metodologia para otimização da rasante, tendo em 
conta o reperfilamento transversal que se pretende implementar, assim como a 
minimização das espessuras dos enchimentos e das fresagens envolvidos.  
 
 Projeto de Alargamento e Beneficiação da A4 – Sublanço 
Ermesinde/Valongo/Campo [Capítulo 4] 
Tendo por base o tema principal deste relatório – Alargamento e Beneficiação 
de Autoestradas – foi selecionado o Projeto de Alargamento dos Sublanços 
Ermesinde/Valongo/Campo para desenvolver durante o período de estágio na 
empresa. 
De modo a dar enfâse à compreensão de algumas vertentes e condicionantes 
incluídas no projeto, como a caracterização da geometria do traçado e a 
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sinalização, foram também analisadas as principais diferenças entre o projeto de 
uma nova autoestrada e o alargamento de uma autoestrada existente. 
No início do Projeto foi feita uma caracterização da situação existente, quer a 
nível da Geometria do Traçado, quer a nível da Sinalização, para que, 
posteriormente fossem analisadas todas as condicionantes que poderiam pôr 
em causa a solução a projetar. Analisadas as condicionantes, foi calculada a 
diretriz e a rasante.  
 
5.2 Principais Conclusões 
A realização do estágio na empresa SENER-ENGIVIA revelou-se uma experiência 
bastante enriquecedora e permitiu adquirir e aprofundar conhecimentos relacionados 
com o funcionamento de um gabinete de projeto na área das vias de comunicação e 
transportes, o que possibilitou uma visão mais prática deste ramo da Engenharia Civil. 
A produção do Relatório tentou, da medida do possível, transpor todas temáticas 
abordadas ao longo do período de estágio. Porém, devido à particularidade de cada 
projeto, embora tenham metodologias comuns, a abordagem e o seu desenvolvimento 
são sempre únicos. 
Como é reconhecido, a estrada é, e continuará a ser por muitos anos, o meio de 
comunicação mais utilizado para a deslocação de pessoas e bens entre pontos 
geograficamente distintos. 
O sector rodoviário em Portugal tem sofrido nas últimas três décadas profundas 
alterações. Como principal resultado dessas mudanças, o país apresenta hoje em dia 
uma boa rede de autoestradas, que permite a circulação com conforto e segurança em 
praticamente qualquer ponto do país. 
Para que a tal qualidade de circulação não se perca, caso o tráfego aumente de forma 
não expectável, terá de se proceder ao alargamento e beneficiação das infraestruturas 
rodoviárias, para que se consiga continuar a assegurar a comodidade e segurança 
necessárias. 
Num projeto de alargamento existem diversos parâmetros e condicionantes a ter em 
conta, para que a solução projetada seja a mais adequada e respeite a situação 
existente. 
A principal dificuldade na elaboração deste tipo de estudo foi, sem dúvida, a inexistência 
de normas específicas que apoiem o dimensionamento de um projeto de alargamento 
e beneficiação de uma autoestrada. 
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5.3 Desenvolvimentos Futuros 
Conforme referido anteriormente, existe uma enorme lacuna no que diz respeito a 
normas de projeto e procedimentos técnicos específicos que suportem o 
desenvolvimento dos Projetos de Alargamentos de estradas. 
A inexistência de normas e critérios específicos para a elaboração deste tipo de projetos 
tem como consequência que cada projeto seja realizado da sua maneira, dependendo 
da forma como é analisado, não havendo assim uniformidade de critérios. 
Nesse sentido e tendo em consideração a rede de autoestradas portuguesas, em que 
muitas delas serão, no curto e médio prazo, objeto de alargamento da respetiva 
plataforma, a elaboração de normas específicas será um forte contributo para uma 
circulação mais cómoda e segura.  
Por outro lado, e uma vez que este tipo de projetos envolve quase sempre cálculos 
complexos, poderia ser desenvolvido software que permitisse realizar a otimização da 
rasante, quer ao nível dos enchimentos quer ao nível das possíveis fresagens, de uma 
forma eficaz e expedita, seguindo a metodologia de cálculo referida no subcapítulo 3.4 
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Geometria do Traçado 
 
Este Anexo é parte integrante do Projeto de Execução “A4*Autoestrada 
Porto/Amarante – Sublanços Ermesinde/Valongo/Campo – Alargamento e 
Beneficiação para 2x3 vias”, realizado pela SENER-ENGIVIA, com a colaboração da 
aluna durante o período de estágio. 
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Anexo A – Geometria do Traçado 
 
Índice de Peças Desenhadas 
Numeração Designação Nº de Ordem 
PL-01 Planta de Localização 1/49 
PTT-01 
Perfis Transversais Tipo 
km 11+500 ao km 12+200 
2/49 
PTT-02 
Perfis Transversais Tipo 
km 12+200 ao km 15+350 
3/49 
PTT-03 
Perfis Transversais Tipo 
km 15+840 ao km 19+600 
4/49 
PTT-04 
Perfis Transversais Tipo 
km 19+750 ao km 19+850 
5/49 
PPL-LD-01 
Planta e Perfil Longitudinal - Lado Direito 
km 11+500 ao km 12+000 
6/49 
PPL-LD-02 
Planta e Perfil Longitudinal - Lado Direito 
km 12+000 ao km 12+700 
7/49 
PPL-LD-03 
Planta e Perfil Longitudinal - Lado Direito 
km 12+700 ao km 13+400 
8/49 
PPL-LD-04 
Planta e Perfil Longitudinal - Lado Direito 
km 13+400 ao km 14+100 
9/49 
PPL-LD-05 
Planta e Perfil Longitudinal - Lado Direito 
km 14+100 ao km 14+800 
10/49 
PPL-LD-06 
Planta e Perfil Longitudinal - Lado Direito 
km 14+800 ao km 15+430.150 
11/49 
PPL-LE-07 
Planta e Perfil Longitudinal - Lado Esquerdo 
km 11+500 ao km 12+000 
12/49 
PPL-LE-08 
Planta e Perfil Longitudinal - Lado Esquerdo 
km 12+000 ao km 12+700 
13/49 
PPL-LE-09 
Planta e Perfil Longitudinal - Lado Esquerdo 
km 12+700 ao km 13+400 
14/49 
PPL-LE-10 
Planta e Perfil Longitudinal - Lado Esquerdo 
km 13+400 ao km 14+100 
15/49 
PPL-LE-11 
Planta e Perfil Longitudinal - Lado Esquerdo 
km 14+100 ao km 14+800 
16/49 
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Numeração Designação Nº de Ordem 
PPL-LE-12 
 
Planta e Perfil Longitudinal - Lado Esquerdo 
km 14+800 ao km 15+430.150 
17/49 
PPL-LD-13 
Planta e Perfil Longitudinal - Lado Direito 
km 15+430.150 ao km 15+500 
18/49 
PPL-LD-14 
Planta e Perfil Longitudinal - Lado Direito 
km 15+500 ao km 16+200 
19/49 
PPL-LD-15 
Planta e Perfil Longitudinal - Lado Direito 
km 16+200 ao km 16+900 
20/49 
PPL-LD-16 
Planta e Perfil Longitudinal - Lado Direito 
km 16+900 ao km 17+600 
21/49 
PPL-LD-17 
Planta e Perfil Longitudinal - Lado Direito 
km 17+600 ao km 18+300 
22/49 
PPL-LD-18 
Planta e Perfil Longitudinal - Lado Direito 
km 18+300 ao km 19+000 
23/49 
PPL-LD-19 
Planta e Perfil Longitudinal - Lado Direito 
km 19+000 ao km 19+700 
24/49 
PPL-LD-20 
Planta e Perfil Longitudinal - Lado Direito 
km 19+700 ao km 19+850 
25/49 
PPL-LE-21 
Planta e Perfil Longitudinal - Lado Esquerdo 
km 15+430.150 ao km 15+500 
26/49 
PPL-LE-21 
Planta e Perfil Longitudinal - Lado Esquerdo 
km 15+500 ao km 16+200 
27/49 
PPL-LE-22 
Planta e Perfil Longitudinal - Lado Esquerdo 
km 16+200 ao km 16+900 
28/49 
PPL-LE-23 
Planta e Perfil Longitudinal - Lado Esquerdo 
km 16+900 ao km 17+600 
29/49 
PPL-LE-24 
Planta e Perfil Longitudinal - Lado Esquerdo 
km 17+600 ao km 18+300 
30/49 
PPL-LE-25 
Planta e Perfil Longitudinal - Lado Esquerdo 
km 18+300 ao km 19+000 
31/49 
PPL-LE-26 
Planta e Perfil Longitudinal - Lado Esquerdo 
km 19+000 ao km 19+700 
32/49 
PPL-LE-27 
Planta e Perfil Longitudinal 
Lado Esquerdo 
km 19+700 ao km 19+850 
33/49 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































PONTE SOBRE O RIO FERREIRA
LEGENDA
inferior a "0"
entre "0" e "10 cm"
distância à 
directriz (m)
entre "10" e "20" cm
existente projecto D existente projecto D existente projecto D existente projecto D superior a "20" cm
Quilometragem (m) (m) (cm) (m) (m) (cm) (m) (m) (cm) (m) (m) (cm)










117.270 117.270 0.0 117.183 117.183 0.0
11+525.000 118.170 118.233 6.3 118.110 118.182 7.2 118.044 118.136 9.2 117.961 118.049 8.8
11+550.000 119.144 119.233 8.9 119.092 119.146 5.4 118.992 119.090 9.8 118.906 119.002 9.6
11+575.000 120.241 120.260 1.9 120.187 120.173 -1.4 120.067 120.132 6.5 119.976 120.045 6.9
11+600.000 121.334 121.384 5.0 121.282 121.296 1.4 121.216 121.254 3.8 121.136 121.166 3.0
11+625.000 122.426 122.529 10.3 122.413 122.441 2.8 122.366 122.386 2.0 122.282 122.299 1.7
11+650.000 123.590 123.676 8.6 123.570 123.588 1.8 123.508 123.520 1.2 123.437 123.433 -0.4
11+675.000 124.783 124.825 4.2 124.712 124.738 2.6 124.640 124.654 1.4 124.559 124.566 0.7
11+700.000 125.909 125.975 6.6 125.853 125.887 3.4 125.775 125.786 1.1 125.690 125.699 0.9
11+725.000 126.966 127.082 11.6 126.964 127.016 5.2 126.918 126.919 0.1 126.832 126.831 -0.1
PS 009 11+750.000 128.054 128.116 6.2 128.093 128.108 1.5 128.057 128.051 -0.6 127.979 127.964 -1.5 PS 009 - km 11+760
11+775.000 129.176 129.142 -3.4 129.227 129.196 -3.1 129.217 129.184 -3.3 129.138 129.096 -4.2
11+800.000 130.285 130.226 -5.9 130.354 130.313 -4.1 130.361 130.316 -4.5 130.275 130.229 -4.6
11+825.000 131.421 131.375 -4.6 131.497 131.462 -3.5 131.507 131.449 -5.8 131.420 131.361 -5.9
11+850.000 132.571 132.525 -4.6 132.658 132.613 -4.5 132.646 132.581 -6.5 132.567 132.493 -7.4
11+875.000 133.695 133.675 -2.0 133.775 133.762 -1.3 133.751 133.714 -3.7 133.667 133.626 -4.1
11+900.000 134.843 134.825 -1.8 134.918 134.913 -0.5 134.895 134.846 -4.9 134.811 134.758 -5.3
11+925.000 135.978 135.975 -0.3 136.032 136.063 3.1 136.031 135.979 -5.2 135.930 135.891 -3.9
11+950.000 137.105 137.125 2.0 137.169 137.212 4.3 137.185 137.126 -5.9 137.109 137.053 -5.6
11+975.000 138.253 138.275 2.2 138.332 138.363 3.1 138.319 138.313 -0.6 138.243 138.294 5.1
12+000.000 139.393 139.425 3.2 139.471 139.512 4.1 139.469 139.508 3.9 139.412 139.553 14.1
12+025.000 140.508 140.575 6.7 140.586 140.663 7.7 140.612 140.681 6.9 140.567 140.766 19.9
12+050.000 141.655 141.723 6.8 141.736 141.811 7.5 141.765 141.817 5.2 141.748 141.906 15.8
12+075.000 142.793 142.863 7.0 142.878 142.956 7.8 142.918 142.955 3.7 142.921 143.048 12.7
12+100.000 143.909 143.998 8.9 144.032 144.099 6.7 144.080 144.098 1.8 144.090 144.199 10.9
12+125.000 145.031 145.132 10.1 145.160 145.241 8.1 145.284 145.257 -2.7 145.333 145.366 3.3
12+150.000 146.191 146.268 7.7 146.311 146.384 7.3 146.528 146.431 -9.7 146.572 146.547 -2.5
12+175.000 147.418 147.419 0.1 147.543 147.540 -0.3 147.728 147.618 -11.0 147.777 147.739 -3.8
12+200.000 148.636 148.603 -3.3 148.740 148.726 -1.4 148.853 148.817 -3.6 148.948 148.940 -0.8
12+225.000 149.833 149.815 -1.8 149.948 149.937 -1.1 150.031 150.031 0.0 150.139 150.153 1.4
12+250.000 151.051 151.051 0.0 151.160 151.174 1.4 151.268 151.260 -0.8 151.376 151.382 0.6
PI 010 12+275.000 152.273 152.310 3.7 152.386 152.432 4.6 152.516 152.504 -1.2 152.608 152.627 1.9 PI 010
12+300.000 153.546 153.572 2.6 153.667 153.695 2.8 153.785 153.762 -2.3 153.879 153.885 0.6
12+325.000 154.819 154.835 1.6 154.932 154.958 2.6 155.076 155.023 -5.3 155.173 155.145 -2.8
12+350.000 156.063 156.098 3.5 156.179 156.220 4.1 156.353 156.283 -7.0 156.454 156.405 -4.9
12+375.000 157.338 157.360 2.2 157.459 157.482 2.3 157.652 157.542 -11.0 157.758 157.665 -9.3
12+400.000 158.572 158.622 5.0 158.685 158.745 6.0 158.896 158.803 -9.3 158.996 158.925 -7.1
12+425.000 159.805 159.885 8.0 159.923 160.008 8.5 160.141 160.063 -7.8 160.248 160.185 -6.3
12+450.000 161.060 161.148 8.8 161.181 161.270 8.9 161.398 161.322 -7.6 161.506 161.445 -6.1
12+475.000 162.301 162.410 10.9 162.421 162.533 11.2 162.639 162.583 -5.6 162.742 162.705 -3.7
12+500.000 163.540 163.673 13.3 163.657 163.795 13.8 163.883 163.842 -4.1 163.975 163.965 -1.0
12+525.000 164.795 164.938 14.3 164.911 165.059 14.8 165.121 165.101 -2.0 165.206 165.222 1.6
12+550.000 166.067 166.212 14.5 166.173 166.327 15.4 166.351 166.355 0.4 166.420 166.471 5.1
12+575.000 167.316 167.489 17.3 167.428 167.597 16.9 167.574 167.608 3.4 167.616 167.716 10.0
12+600.000 168.591 168.765 17.4 168.687 168.865 17.8 168.815 168.860 4.5 168.856 168.960 10.4
12+625.000 169.829 170.033 20.4 169.928 170.126 19.8 170.053 170.113 6.0 170.071 170.206 13.5
12+650.000 171.089 171.289 20.0 171.182 171.378 19.6 171.300 171.368 6.8 171.298 171.457 15.9
12+675.000 172.347 172.532 18.5 172.436 172.620 18.4 172.532 172.623 9.1 172.505 172.706 20.1
12+700.000 173.597 173.768 17.1 173.678 173.855 17.7 173.756 173.839 8.3 173.711 173.878 16.7
12+725.000 174.870 175.003 13.3 174.947 175.090 14.3 175.015 175.035 2.0 174.957 175.010 5.3
12+750.000 176.097 176.238 14.1 176.177 176.326 14.9 176.237 176.243 0.6 176.159 176.167 0.8
12+775.000 177.367 177.473 10.6 177.441 177.561 12.0 177.478 177.492 1.4 177.407 177.405 -0.2
12+800.000 178.616 178.708 9.2 178.697 178.796 9.9 178.741 178.753 1.2 178.676 178.665 -1.1
12+825.000 179.862 179.943 8.1 179.943 180.031 8.8 180.004 180.012 0.8 179.934 179.925 -0.9
12+850.000 181.119 181.178 5.9 181.195 181.266 7.1 181.250 181.270 2.0 181.182 181.183 0.1
12+875.000 182.344 182.413 6.9 182.434 182.501 6.7 182.492 182.519 2.7 182.422 182.431 0.9
12+900.000 183.600 183.648 4.8 183.674 183.736 6.2 183.745 183.758 1.3 183.672 183.670 -0.2
12+925.000 184.861 184.883 2.2 184.932 184.971 3.9 185.003 184.995 -0.8 184.935 184.908 -2.7
12+950.000 186.135 186.118 -1.7 186.197 186.206 0.9 186.257 186.232 -2.5 186.167 186.145 -2.2
PS 011 12+975.000 187.384 187.357 -2.7 187.445 187.443 -0.2 187.499 187.470 -2.9 187.431 187.383 -4.8 PS 011
13+000.000 188.630 188.689 5.9 188.696 188.726 3.0 188.748 188.708 -4.0 188.679 188.620 -5.9
13+025.000 189.937 190.073 13.6 189.975 190.035 6.0 189.983 189.953 -3.0 189.895 189.865 -3.0
13+050.000 191.274 191.402 12.8 191.258 191.316 5.8 191.221 191.210 -1.1 191.107 191.123 1.6
13+075.000 192.572 192.677 10.5 192.511 192.564 5.3 192.462 192.455 -0.7 192.329 192.342 1.3
13+100.000 193.899 194.029 13.0 193.799 193.844 4.5 193.680 193.656 -2.4 193.522 193.471 -5.1
13+125.000 195.206 195.341 13.5 195.070 195.101 3.1 194.924 194.872 -5.2 194.743 194.631 -11.2
13+150.000 196.520 196.550 3.0 196.331 196.305 -2.6 196.158 196.140 -1.8 195.929 195.895 -3.4
13+175.000 197.763 197.750 -1.3 197.574 197.505 -6.9 197.383 197.413 3.0 197.151 197.167 1.6
13+200.000 199.000 198.950 -5.0 198.815 198.705 -11.0 198.650 198.685 3.5 198.446 198.440 -0.6
13+225.000 200.273 200.150 -12.3 200.080 199.905 -17.5 199.904 199.958 5.4 199.695 199.712 1.7
13+250.000 201.436 201.362 -7.4 201.316 201.117 -19.9 201.144 201.230 8.6 200.939 200.985 4.6
13+275.000 202.750 202.605 -14.5 202.553 202.361 -19.2 202.383 202.503 12.0 202.176 202.258 8.2
PS 012 13+300.000 204.006 203.880 -12.6 203.804 203.635 -16.9 203.642 203.775 13.3 203.432 203.530 9.8 PS 012
13+325.000 205.203 205.185 -1.8 205.059 204.940 -11.9 204.916 205.048 13.2 204.708 204.803 9.5
13+350.000 206.476 206.502 2.6 206.296 206.257 -3.9 206.180 206.295 11.5 205.990 206.050 6.0
13+375.000 207.660 207.718 5.8 207.520 207.502 -1.8 207.416 207.495 7.9 207.251 207.278 2.7
13+400.000 208.720 208.764 4.4 208.658 208.620 -3.8 208.592 208.658 6.6 208.449 208.515 6.6
13+425.000 209.757 209.764 0.7 209.722 209.674 -4.8 209.663 209.724 6.1 209.543 209.634 9.1
13+450.000 210.598 210.782 18.4 210.645 210.695 5.0 210.628 210.660 3.2 210.542 210.573 3.1
13+475.000 211.470 211.723 25.3 211.518 211.635 11.7 211.458 211.538 8.0 211.386 211.450 6.4
PE 13+500.000 212.268 212.580 31.2 212.360 212.492 13.2 212.322 212.386 6.4 212.232 212.298 6.6 Passagem de Emergência
13+525.000 213.044 213.354 31.0 213.128 213.266 13.8 213.125 213.155 3.0 213.048 213.068 2.0
13+550.000 213.741 214.044 30.3 213.810 213.957 14.7 213.811 213.844 3.3 213.733 213.757 2.4
13+575.000 214.335 214.652 31.7 214.417 214.564 14.7 214.417 214.454 3.7 214.336 214.366 3.0
13+600.000 214.879 215.175 29.6 214.953 215.088 13.5 214.939 214.982 4.3 214.851 214.895 4.4
13+625.000 215.325 215.616 29.1 215.390 215.529 13.9 215.378 215.431 5.3 215.290 215.344 5.4
13+650.000 215.682 215.973 29.1 215.749 215.886 13.7 215.738 215.800 6.2 215.659 215.713 5.4
13+675.000 216.014 216.247 23.3 216.050 216.160 11.0 216.020 216.089 6.9 215.925 216.001 7.6
13+700.000 216.309 216.438 12.9 216.293 216.350 5.7 216.210 216.297 8.7 216.129 216.210 8.1
PS 013 13+725.000 216.500 216.545 4.5 216.432 216.457 2.5 216.311 216.426 11.5 216.200 216.338 13.8 PS 013
13+750.000 216.644 216.648 0.4 216.530 216.521 -0.9 216.347 216.434 8.7 216.209 216.308 9.9
13+775.000 216.661 216.744 8.3 216.523 216.539 1.6 216.307 216.324 1.7 216.135 216.120 -1.5
13+800.000 216.608 216.682 7.4 216.424 216.436 1.2 216.165 216.173 0.8 215.962 215.928 -3.4
13+825.000 216.406 216.455 4.9 216.212 216.210 -0.2 215.944 215.980 3.6 215.730 215.735 0.5
13+850.000 216.137 216.150 1.3 215.946 215.905 -4.1 215.687 215.708 2.1 215.475 215.463 -1.2
13+875.000 215.792 215.822 3.0 215.601 215.577 -2.4 215.344 215.356 1.2 215.126 215.111 -1.5
13+900.000 215.348 215.415 6.7 215.165 215.180 1.5 214.933 214.932 -0.1 214.724 214.696 -2.8
13+925.000 214.778 214.811 3.3 214.643 214.643 0.0 214.464 214.487 2.3 214.316 214.319 0.3
13+950.000 214.094 214.122 2.8 214.031 214.023 -0.8 213.918 213.964 4.6 213.817 213.865 4.8
13+975.000 213.382 213.443 6.1 213.351 213.367 1.6 213.309 213.315 0.6 213.258 213.239 -1.9
14+000.000 212.558 212.594 3.6 212.561 212.587 2.6 212.586 212.629 4.3 212.576 212.622 4.6
14+025.000 211.660 211.653 -0.7 211.711 211.719 0.8 211.777 211.870 9.3 211.800 211.936 13.6
14+050.000 210.673 210.726 5.3 210.773 210.818 4.5 210.900 210.982 8.2 210.977 211.074 9.7
14+075.000 209.646 209.646 0.0 209.777 209.800 2.3 209.947 210.050 10.3 210.066 210.204 13.8
14+100.000 208.500 208.462 -3.8 208.677 208.689 1.2 209.030 209.050 2.0 209.129 209.277 14.8
14+125.000 207.272 207.307 3.5 207.497 207.552 5.5 207.928 207.915 -1.3 208.049 208.160 11.1
14+150.000 206.058 206.107 4.9 206.284 206.352 6.8 206.667 206.681 1.4 206.804 206.926 12.2
14+175.000 204.790 204.826 3.6 205.001 205.071 7.0 205.257 205.367 11.0 205.427 205.612 18.5
14+200.000 203.419 203.464 4.5 203.633 203.709 7.6 203.914 203.973 5.9 204.100 204.218 11.8
14+225.000 201.921 202.020 9.9 202.148 202.265 11.7 202.446 202.499 5.3 202.599 202.744 14.5
14+250.000 200.392 200.496 10.4 200.602 200.741 13.9 200.896 200.944 4.8 201.102 201.189 8.7
14+275.000 198.752 198.890 13.8 198.971 199.135 16.4 199.266 199.310 4.4 199.461 199.555 9.4
14+300.000 197.108 197.240 13.2 197.312 197.485 17.3 197.619 197.635 1.6 197.827 197.880 5.3
14+325.000 195.512 195.590 7.8 195.711 195.835 12.4 195.983 195.962 -2.1 196.183 196.207 2.4
14+350.000 193.981 193.990 0.9 194.134 194.210 7.6 194.330 194.285 -4.5 194.510 194.505 -0.5
14+375.000 192.388 192.492 10.4 192.508 192.636 12.8 192.690 192.581 -10.9 192.825 192.725 -10.0





COTAS NA SUPERFÍCIE DO PAVIMENTO




entre "0" e "10 cm"
distância à 
directriz (m)
entre "10" e "20" cm
existente projecto D existente projecto D existente projecto D existente projecto D superior a "20" cm




COTAS NA SUPERFÍCIE DO PAVIMENTO
Lado direito da plataformaLado esquerdo da plataforma
14+425.000 189.292 189.355 6.3 189.330 189.417 8.7 189.385 189.321 -6.4 189.422 189.383 -3.9
14+450.000 187.766 187.842 7.6 187.762 187.836 7.4 187.764 187.693 -7.1 187.767 187.687 -8.0
14+475.000 186.205 186.322 11.7 186.169 186.251 8.2 186.117 186.071 -4.6 186.081 186.000 -8.1
14+500.000 184.671 184.716 4.5 184.591 184.623 3.2 184.441 184.492 5.1 184.356 184.398 4.2 PI 015 - km 14+515,520
PI 015 14+525.000 183.132 183.181 4.9 183.003 183.030 2.7 182.786 182.877 9.1 182.651 182.726 7.5
14+550.000 181.615 181.642 2.7 181.445 181.436 -0.9 181.167 181.264 9.7 180.990 181.058 6.8
14+575.000 180.044 180.011 -3.3 179.871 179.801 -7.0 179.587 179.702 11.5 179.384 179.492 10.8
14+600.000 178.439 178.427 -1.2 178.293 178.217 -7.6 178.037 178.145 10.8 177.817 177.934 11.7
14+625.000 176.921 176.901 -2.0 176.756 176.691 -6.5 176.521 176.587 6.6 176.316 176.377 6.1
14+650.000 175.398 175.433 3.5 175.234 175.223 -1.1 175.030 175.038 0.8 174.830 174.828 -0.2
14+675.000 173.967 174.024 5.7 173.810 173.814 0.4 173.592 173.547 -4.5 173.388 173.337 -5.1
14+700.000 172.543 172.613 7.0 172.407 172.433 2.6 172.189 172.152 -3.7 172.021 171.972 -4.9
14+725.000 171.133 171.188 5.5 171.034 171.074 4.0 170.848 170.859 1.1 170.718 170.745 2.7
14+750.000 169.783 169.898 11.5 169.728 169.812 8.4 169.608 169.594 -1.4 169.522 169.508 -1.4
14+775.000 168.498 168.640 14.2 168.487 168.595 10.8 168.427 168.407 -2.0 168.377 168.363 -1.4
14+800.000 167.274 167.387 11.3 167.286 167.410 12.4 167.315 167.313 -0.2 167.317 167.337 2.0
14+825.000 166.091 166.219 12.8 166.173 166.297 12.4 166.258 166.271 1.3 166.296 166.349 5.3
14+850.000 165.019 165.180 16.1 165.139 165.277 13.8 165.262 165.261 -0.1 165.333 165.358 2.5
14+875.000 164.003 164.115 11.2 164.156 164.274 11.8 164.327 164.358 3.1 164.446 164.517 7.1
14+900.000 163.042 163.132 9.0 163.239 163.340 10.1 163.468 163.509 4.1 163.641 163.717 7.6
14+925.000 162.211 162.304 9.3 162.401 162.514 11.3 162.645 162.677 3.2 162.821 162.887 6.6
14+950.000 161.443 161.536 9.3 161.642 161.746 10.4 161.887 161.910 2.3 162.080 162.120 4.0
PS 016 14+975.000 160.767 160.815 4.8 160.953 161.025 7.2 161.204 161.204 0.0 161.387 161.415 2.8 PS 016
15+000.000 160.130 160.156 2.6 160.312 160.367 5.5 160.571 160.568 -0.3 160.748 160.778 3.0
15+025.000 159.554 159.561 0.7 159.748 159.771 2.3 160.001 160.002 0.1 160.174 160.212 3.8
15+050.000 159.049 159.027 -2.2 159.248 159.237 -1.1 159.497 159.504 0.7 159.675 159.714 3.9
15+075.000 158.632 158.556 -7.6 158.822 158.766 -5.6 159.069 159.077 0.8 159.260 159.287 2.7
15+100.000 158.298 158.181 -11.7 158.460 158.374 -8.6 158.673 158.702 2.9 158.853 158.896 4.3
15+125.000 158.037 157.964 -7.3 158.166 158.093 -7.3 158.315 158.349 3.4 158.422 158.478 5.6
15+150.000 157.790 157.764 -2.6 157.900 157.852 -4.8 158.032 158.055 2.3 158.099 158.142 4.3
15+175.000 157.568 157.514 -5.4 157.649 157.602 -4.7 157.748 157.773 2.5 157.771 157.831 6.0
15+200.000 157.344 157.264 -8.0 157.411 157.352 -5.9 157.469 157.455 -1.4 157.442 157.449 0.7
15+225.000 157.096 157.014 -8.2 157.163 157.102 -6.1 157.173 157.142 -3.1 157.108 157.074 -3.4
15+250.000 156.766 156.764 -0.2 156.865 156.852 -1.3 156.884 156.870 -1.4 156.797 156.782 -1.5
15+275.000 156.457 156.514 5.7 156.546 156.602 5.6 156.588 156.617 2.9 156.501 156.530 2.9
15+300.000 156.178 156.264 8.6 156.247 156.352 10.5 156.267 156.365 9.8 156.199 156.277 7.8
15+325.000 155.940 156.014 7.4 156.000 156.102 10.2 155.995 156.112 11.7 155.949 156.025 7.6
15+350.000 155.710 155.764 5.4 155.769 155.852 8.3 155.781 155.859 7.8 155.731 155.772 4.1
15+375.000 155.463 155.520 5.7 155.525 155.607 8.2 155.541 155.613 7.2 155.484 155.525 4.1
15+400.000 155.212 155.276 6.4 155.277 155.363 8.6 155.284 155.366 8.2 155.229 155.279 5.0
15+425.000 154.961 155.032 7.1 155.022 155.119 9.7 155.036 155.119 8.3 154.976 155.032 5.6
15+450.000 154.731 154.782 5.1 154.788 154.869 8.1 154.773 154.867 9.4 154.707 154.779 7.2
15+475.000 154.469 154.532 6.3 154.532 154.619 8.7 154.519 154.614 9.5 154.425 154.527 10.2
15+500.000 154.224 154.282 5.8 154.291 154.369 7.8 154.296 154.362 6.6 154.212 154.275 6.3
15+525.000 153.975 154.032 5.7 154.042 154.119 7.7 154.054 154.110 5.6 153.990 154.022 3.2
15+550.000 153.755 153.782 2.7 153.822 153.869 4.7 153.822 153.857 3.5 153.749 153.770 2.1
15+575.000 153.486 153.532 4.6 153.566 153.619 5.3 153.567 153.604 3.7 153.499 153.517 1.8
15+600.000 153.236 153.282 4.6 153.319 153.369 5.0 153.323 153.352 2.9 153.255 153.264 0.9
15+625.000 153.012 153.032 2.0 153.072 153.119 4.7 153.072 153.099 2.7 153.008 153.012 0.4
15+650.000 152.758 152.782 2.4 152.822 152.869 4.7 152.834 152.847 1.3 152.762 152.760 -0.2
15+675.000 152.520 152.532 1.2 152.584 152.619 3.5 152.572 152.595 2.3 152.488 152.507 1.9
15+700.000 152.257 152.282 2.5 152.317 152.369 5.2 152.318 152.342 2.4 152.248 152.255 0.7
15+725.000 152.013 152.032 1.9 152.076 152.119 4.3 152.076 152.089 1.3 152.012 152.002 -1.0
15+750.000 151.740 151.782 4.2 151.813 151.869 5.6 151.818 151.837 1.9 151.761 151.749 -1.2
15+775.000 151.477 151.529 5.2 151.539 151.617 7.8 151.520 151.582 6.2 151.444 151.495 5.1
15+800.000 151.214 151.273 5.9 151.280 151.361 8.1 151.281 151.324 4.3 151.203 151.236 3.3
15+825.000 150.953 151.018 6.5 151.024 151.105 8.1 151.016 151.066 5.0 150.946 150.978 3.2
15+850.000 150.703 150.764 6.1 150.768 150.852 8.4 150.781 150.809 2.8 150.702 150.722 2.0
15+875.000 150.449 150.514 6.5 150.523 150.602 7.9 150.526 150.557 3.1 150.456 150.470 1.4
15+900.000 150.206 150.264 5.8 150.272 150.352 8.0 150.267 150.305 3.8 150.200 150.217 1.7
15+925.000 149.950 150.017 6.7 150.016 150.103 8.7 150.012 150.052 4.0 149.957 149.965 0.8
15+950.000 149.729 149.838 10.9 149.780 149.887 10.7 149.750 149.799 4.9 149.683 149.712 2.9
15+975.000 149.565 149.698 13.3 149.567 149.684 11.7 149.502 149.547 4.5 149.432 149.460 2.8
16+000.000 149.387 149.532 14.5 149.351 149.462 11.1 149.291 149.294 0.3 149.231 149.207 -2.4
16+025.000 149.158 149.281 12.3 149.111 149.193 8.2 149.034 149.042 0.8 148.962 148.954 -0.8
16+050.000 148.922 148.993 7.1 148.860 148.906 4.6 148.768 148.790 2.2 148.675 148.702 2.7
16+075.000 148.663 148.706 4.3 148.616 148.618 0.2 148.534 148.537 0.3 148.462 148.449 -1.3
16+100.000 148.421 148.423 0.2 148.358 148.336 -2.2 148.279 148.285 0.6 148.180 148.197 1.7
16+125.000 148.189 148.219 3.0 148.118 148.131 1.3 148.048 148.048 0.0 147.969 147.960 -0.9
16+150.000 148.003 148.113 11.0 147.939 148.025 8.6 147.851 147.905 5.4 147.768 147.818 5.0
16+175.000 147.910 148.049 13.9 147.869 147.990 12.1 147.780 147.867 8.7 147.714 147.779 6.5
16+200.000 147.950 148.020 7.0 147.960 148.022 6.2 147.878 147.933 5.5 147.798 147.845 4.7
16+225.000 148.080 148.093 1.3 148.135 148.154 1.9 148.037 148.102 6.5 147.932 148.015 8.3
16+250.000 148.315 148.332 1.7 148.390 148.420 3.0 148.319 148.377 5.8 148.230 148.289 5.9
16+275.000 148.686 148.723 3.7 148.763 148.810 4.7 148.705 148.755 5.0 148.612 148.667 5.5
PE 16+300.000 149.159 149.212 5.3 149.230 149.299 6.9 149.202 149.237 3.5 149.132 149.150 1.8 Passagem de Emergência
16+325.000 149.732 149.801 6.9 149.808 149.888 8.0 149.770 149.824 5.4 149.677 149.736 5.9
16+350.000 150.382 150.489 10.7 150.467 150.576 10.9 150.447 150.514 6.7 150.367 150.427 6.0
16+375.000 151.168 151.276 10.8 151.246 151.363 11.7 151.218 151.309 9.1 151.131 151.222 9.1
16+400.000 152.055 152.162 10.7 152.134 152.250 11.6 152.101 152.208 10.7 152.020 152.121 10.1
16+425.000 153.049 153.148 9.9 153.136 153.235 9.9 153.106 153.210 10.4 153.032 153.122 9.0
16+450.000 154.104 154.175 7.1 154.191 154.262 7.1 154.149 154.247 9.8 154.071 154.160 8.9
16+475.000 155.158 155.202 4.4 155.241 155.290 4.9 155.204 155.285 8.1 155.122 155.197 7.5
16+500.000 156.178 156.230 5.2 156.253 156.318 6.5 156.242 156.322 8.0 156.168 156.235 6.7
16+525.000 157.245 157.258 1.3 157.327 157.345 1.8 157.297 157.360 6.3 157.226 157.273 4.7
16+550.000 158.296 158.285 -1.1 158.377 158.372 -0.5 158.342 158.398 5.6 158.259 158.310 5.1
16+575.000 159.354 159.313 -4.1 159.426 159.400 -2.6 159.410 159.435 2.5 159.336 159.348 1.2
16+600.000 160.403 160.350 -5.3 160.461 160.432 -2.9 160.438 160.473 3.5 160.340 160.385 4.5
16+625.000 161.406 161.467 6.1 161.497 161.505 0.8 161.504 161.511 0.7 161.421 161.423 0.2
16+650.000 162.483 162.623 14.0 162.549 162.596 4.7 162.553 162.558 0.5 162.464 162.471 0.7
PI 021 16+675.000 163.616 163.752 13.6 163.632 163.675 4.3 163.562 163.617 5.5 163.458 163.529 7.1
16+700.000 164.751 164.810 5.9 164.690 164.718 2.8 164.591 164.671 8.0 164.466 164.579 11.3
16+725.000 165.867 165.926 5.9 165.761 165.789 2.8 165.615 165.687 7.2 165.458 165.551 9.3
16+750.000 166.895 167.075 18.0 166.827 166.878 5.1 166.639 166.686 4.7 166.460 166.489 2.9
16+775.000 168.019 168.189 17.0 167.914 167.948 3.4 167.673 167.703 3.0 167.465 167.463 -0.2
16+800.000 169.177 169.225 4.8 168.982 168.980 -0.2 168.721 168.759 3.8 168.517 168.514 -0.3
16+825.000 170.200 170.253 5.3 170.009 170.008 -0.1 169.733 169.819 8.6 169.472 169.574 10.2
16+850.000 171.267 171.280 1.3 171.072 171.035 -3.7 170.798 170.879 8.1 170.576 170.634 5.8
16+875.000 172.312 172.307 -0.5 172.117 172.063 -5.4 171.852 171.939 8.7 171.629 171.694 6.5
16+900.000 173.361 173.335 -2.6 173.167 173.090 -7.7 172.897 172.999 10.2 172.664 172.754 9.0
16+925.000 174.422 174.363 -5.9 174.218 174.117 -10.1 173.948 174.059 11.1 173.731 173.814 8.3
16+950.000 175.470 175.390 -8.0 175.257 175.145 -11.2 174.974 175.079 10.5 174.750 174.834 8.4
16+975.000 176.406 176.375 -3.1 176.199 176.130 -6.9 175.930 176.029 9.9 175.708 175.784 7.6
17+000.000 177.284 177.288 0.4 177.078 177.044 -3.4 176.804 176.909 10.5 176.601 176.664 6.3
17+025.000 178.090 178.131 4.1 177.888 177.886 -0.2 177.633 177.718 8.5 177.423 177.473 5.0
17+050.000 178.778 178.844 6.6 178.668 178.628 -4.0 178.398 178.486 8.8 178.214 178.270 5.6
17+075.000 179.350 179.425 7.5 179.282 179.268 -1.4 179.092 179.214 12.2 178.927 179.057 13.0
17+100.000 179.857 179.946 8.9 179.822 179.842 2.0 179.710 179.867 15.7 179.568 179.763 19.5
17+125.000 180.326 180.466 14.0 180.316 180.381 6.5 180.259 180.411 15.2 180.144 180.324 18.0
17+150.000 180.700 180.874 17.4 180.736 180.827 9.1 180.733 180.870 13.7 180.637 180.782 14.5
17+175.000 181.035 181.161 12.6 181.105 181.178 7.3 181.136 181.258 12.2 181.049 181.170 12.1
17+200.000 181.373 181.393 2.0 181.451 181.465 1.4 181.460 181.576 11.6 181.375 181.488 11.3
17+225.000 181.636 181.633 -0.3 181.714 181.720 0.6 181.732 181.823 9.1 181.643 181.736 9.3
17+250.000 181.831 181.832 0.1 181.902 181.919 1.7 181.910 182.001 9.1 181.830 181.913 8.3
17+275.000 181.944 181.960 1.6 182.018 182.047 2.9 182.017 182.108 9.1 181.934 182.020 8.6
17+300.000 181.991 182.016 2.5 182.064 182.104 4.0 182.067 182.145 7.8 181.985 182.057 7.2
17+325.000 181.963 182.002 3.9 182.039 182.089 5.0 182.036 182.111 7.5 181.945 182.024 7.9
17+350.000 181.865 181.915 5.0 181.940 182.003 6.3 181.945 182.008 6.3 181.868 181.921 5.3
17+375.000 181.703 181.758 5.5 181.771 181.845 7.4 181.769 181.834 6.5 181.687 181.747 6.0
17+400.000 181.468 181.528 6.0 181.542 181.616 7.4 181.532 181.590 5.8 181.461 181.503 4.2
17+425.000 181.156 181.228 7.2 181.235 181.315 8.0 181.220 181.276 5.6 181.146 181.189 4.3
17+450.000 180.785 180.856 7.1 180.865 180.943 7.8 180.842 180.903 6.1 180.721 180.826 10.5
17+475.000 180.347 180.412 6.5 180.423 180.500 7.7 180.395 180.499 10.4 180.318 180.474 15.6
Viaduto do SuzãoPI 018 PI 018
PI 019 PI 019
PI 020 PI 020
PI 017 PI 017 Nó de Valongo
LEGENDA
inferior a "0"
entre "0" e "10 cm"
distância à 
directriz (m)
entre "10" e "20" cm
existente projecto D existente projecto D existente projecto D existente projecto D superior a "20" cm




COTAS NA SUPERFÍCIE DO PAVIMENTO
Lado direito da plataformaLado esquerdo da plataforma
17+500.000 179.834 179.898 6.4 179.916 179.985 6.9 179.904 180.039 13.5 179.836 180.077 24.1
17+525.000 179.235 179.311 7.6 179.331 179.399 6.8 179.316 179.488 17.2 179.239 179.570 33.1
17+550.000 178.553 178.650 9.7 178.664 178.739 7.5 178.700 178.829 12.9 178.675 178.918 24.3
17+575.000 177.808 177.905 9.7 177.932 178.002 7.0 177.962 178.101 13.9 177.937 178.199 26.2
17+600.000 176.997 177.078 8.1 177.131 177.188 5.7 177.212 177.309 9.7 177.232 177.419 18.7
17+625.000 176.170 176.197 2.7 176.304 176.324 2.0 176.405 176.471 6.6 176.443 176.598 15.5
17+650.000 175.308 175.314 0.6 175.450 175.457 0.7 175.575 175.633 5.8 175.640 175.776 13.6
17+675.000 174.438 174.433 -0.5 174.588 174.592 0.4 174.745 174.793 4.8 174.824 174.952 12.8
17+700.000 173.561 173.561 0.0 173.726 173.730 0.4 173.924 173.950 2.6 174.044 174.119 7.5
17+725.000 172.682 172.700 1.8 172.855 172.875 2.0 173.084 173.100 1.6 173.128 173.275 14.7
17+750.000 171.805 171.850 4.5 171.991 172.025 3.4 172.227 172.245 1.8 172.388 172.420 3.2
17+775.000 170.954 171.000 4.6 171.138 171.175 3.7 171.356 171.390 3.4 171.470 171.565 9.5
17+800.000 170.113 170.150 3.7 170.287 170.325 3.8 170.519 170.535 1.6 170.682 170.710 2.8
17+825.000 169.245 169.300 5.5 169.418 169.475 5.7 169.669 169.680 1.1 169.723 169.855 13.2
17+850.000 168.400 168.450 5.0 168.570 168.625 5.5 168.820 168.825 0.5 168.983 169.000 1.7
17+875.000 167.531 167.600 6.9 167.705 167.775 7.0 167.964 167.970 0.6 168.076 168.145 6.9
17+900.000 166.683 166.750 6.7 166.861 166.925 6.4 167.110 167.115 0.5 167.275 167.290 1.5
17+925.000 165.811 165.900 8.9 165.993 166.075 8.2 166.263 166.260 -0.3 166.430 166.435 0.5
17+950.000 164.974 165.050 7.6 165.150 165.225 7.5 165.415 165.405 -1.0 165.582 165.580 -0.2
17+975.000 164.112 164.200 8.8 164.294 164.375 8.1 164.556 164.550 -0.6 164.721 164.725 0.4
18+000.000 163.261 163.350 8.9 163.440 163.525 8.5 163.708 163.695 -1.3 163.883 163.870 -1.3
18+025.000 162.426 162.518 9.2 162.611 162.693 8.2 162.878 162.840 -3.8 163.060 163.015 -4.5 PI 022 - km 18+031,978
18+050.000 161.639 161.754 11.5 161.807 161.929 12.2 162.050 162.034 -1.6 162.192 162.209 1.7
18+075.000 160.935 161.070 13.5 161.093 161.239 14.6 161.268 161.305 3.7 161.405 161.474 6.9
18+100.000 160.318 160.467 14.9 160.477 160.624 14.7 160.631 160.654 2.3 160.740 160.812 7.2
18+125.000 159.807 159.941 13.4 159.960 160.083 12.3 160.093 160.083 -1.0 160.176 160.225 4.9
18+150.000 159.378 159.487 10.9 159.512 159.613 10.1 159.638 159.593 -4.5 159.700 159.719 1.9
18+175.000 159.018 159.102 8.4 159.144 159.211 6.7 159.248 159.188 -6.0 159.282 159.297 1.5
18+200.000 158.696 158.767 7.1 158.805 158.863 5.8 158.871 158.846 -2.5 158.880 158.943 6.3
18+225.000 158.365 158.428 6.3 158.461 158.516 5.5 158.510 158.514 0.4 158.494 158.602 10.8
18+250.000 158.018 158.075 5.7 158.105 158.163 5.8 158.161 158.188 2.7 158.121 158.275 15.4
18+275.000 157.691 157.720 2.9 157.777 157.807 3.0 157.810 157.863 5.3 157.745 157.950 20.5
18+300.000 157.350 157.365 1.5 157.430 157.452 2.2 157.454 157.538 8.4 157.381 157.625 24.4
18+325.000 156.999 157.010 1.1 157.075 157.098 2.3 157.098 157.212 11.4 157.023 157.300 27.7
18+350.000 156.650 156.655 0.5 156.725 156.742 1.7 156.743 156.887 14.4 156.668 156.975 30.7
18+375.000 156.294 156.300 0.6 156.373 156.387 1.4 156.405 156.563 15.8 156.328 156.650 32.2
18+400.000 155.931 155.945 1.4 156.016 156.033 1.7 156.048 156.219 17.1 155.977 156.307 33.0
18+425.000 155.532 155.587 5.5 155.633 155.674 4.1 155.655 155.816 16.1 155.575 155.903 32.8
18+450.000 155.112 155.176 6.4 155.189 155.263 7.4 155.215 155.349 13.4 155.141 155.437 29.6
18+475.000 154.592 154.696 10.4 154.682 154.784 10.2 154.715 154.820 10.5 154.651 154.908 25.7
18+500.000 153.956 154.148 19.2 154.062 154.235 17.3 154.147 154.229 8.2 154.113 154.316 20.3
18+525.000 153.310 153.531 22.1 153.430 153.618 18.8 153.536 153.575 3.9 153.541 153.663 12.2
18+550.000 152.564 152.805 24.1 152.714 152.913 19.9 152.864 152.879 1.5 152.911 152.987 7.6
18+575.000 151.760 151.904 14.4 151.934 152.085 15.1 152.122 152.173 5.1 152.227 152.354 12.7
18+600.000 150.909 150.962 5.3 151.097 151.202 10.5 151.327 151.391 6.4 151.479 151.632 15.3
18+625.000 149.989 150.061 7.2 150.194 150.306 11.2 150.456 150.492 3.6 150.639 150.737 9.8
18+650.000 149.016 149.101 8.5 149.231 149.346 11.5 149.504 149.526 2.2 149.698 149.771 7.3
18+675.000 147.976 148.072 9.6 148.192 148.317 12.5 148.493 148.497 0.4 148.680 148.742 6.2
18+700.000 146.863 146.974 11.1 147.082 147.219 13.7 147.406 147.405 -0.1 147.538 147.650 11.2
18+725.000 145.670 145.808 13.8 145.900 146.053 15.3 146.240 146.252 1.2 146.427 146.497 7.0
18+750.000 144.472 144.573 10.1 144.690 144.818 12.8 145.009 145.035 2.6 145.142 145.280 13.8
18+775.000 143.245 143.276 3.1 143.433 143.518 8.5 143.697 143.753 5.6 143.817 143.994 17.7
18+800.000 141.977 142.020 4.3 142.143 142.203 6.0 142.342 142.353 1.1 142.500 142.537 3.7
18+825.000 140.667 140.727 6.0 140.794 140.836 4.2 140.906 140.904 -0.2 141.014 141.014 0.0
18+850.000 139.285 139.283 -0.2 139.368 139.367 -0.1 139.472 139.503 3.1 139.517 139.587 7.0
18+875.000 137.892 137.896 0.4 137.924 137.923 -0.1 138.014 138.072 5.8 138.037 138.099 6.2
18+900.000 136.508 136.549 4.1 136.506 136.500 -0.6 136.562 136.607 4.5 136.548 136.557 0.9
18+925.000 135.133 135.125 -0.8 135.083 135.038 -4.5 135.065 135.149 8.4 135.005 135.062 5.7
18+950.000 133.720 133.710 -1.0 133.630 133.580 -5.0 133.549 133.656 10.7 133.442 133.525 8.3
18+975.000 132.267 132.363 9.6 132.166 132.157 -0.9 132.024 132.096 7.2 131.881 131.890 0.9
19+000.000 130.815 130.940 12.5 130.655 130.695 4.0 130.471 130.545 7.4 130.283 130.300 1.7
19+025.000 129.357 129.440 8.3 129.168 129.195 2.7 128.918 129.020 10.2 128.706 128.775 6.9
19+050.000 127.887 127.940 5.3 127.666 127.695 2.9 127.387 127.495 10.8 127.171 127.250 7.9
19+075.000 126.334 126.440 10.6 126.110 126.195 8.5 125.865 125.970 10.5 125.647 125.725 7.8
19+100.000 124.803 124.940 13.7 124.576 124.695 11.9 124.314 124.445 13.1 124.111 124.200 8.9
19+125.000 123.261 123.440 17.9 123.052 123.195 14.3 122.763 122.920 15.7 122.554 122.675 12.1 PI 024
PI 024 19+150.000 121.720 121.896 17.6 121.554 121.673 11.9 121.330 121.417 8.7 121.136 121.193 5.7
19+175.000 120.164 120.249 8.5 120.035 120.100 6.5 119.882 119.965 8.3 119.742 119.816 7.4
19+200.000 118.603 118.632 2.9 118.528 118.541 1.3 118.459 118.499 4.0 118.372 118.408 3.6
19+225.000 117.052 117.117 6.5 117.038 117.051 1.3 117.017 117.014 -0.3 116.937 116.926 -1.1
19+250.000 115.550 115.584 3.4 115.586 115.590 0.4 115.624 115.604 -2.0 115.517 115.516 -0.1
19+275.000 114.156 114.136 -2.0 114.231 114.210 -2.1 114.277 114.273 -0.4 114.187 114.186 -0.1
19+300.000 112.872 112.872 0.0 112.970 112.959 -1.1 113.001 113.022 2.1 112.928 112.934 0.6
19+325.000 111.715 111.711 -0.4 111.793 111.798 0.5 111.833 111.849 1.6 111.762 111.762 0.0
19+350.000 110.617 110.625 0.8 110.692 110.712 2.0 110.725 110.756 3.1 110.634 110.668 3.4
19+375.000 109.582 109.615 3.3 109.663 109.702 3.9 109.715 109.742 2.7 109.641 109.654 1.3
19+400.000 108.646 108.681 3.5 108.723 108.768 4.5 108.727 108.806 7.9 108.640 108.719 7.9
19+425.000 107.772 107.823 5.1 107.859 107.910 5.1 107.867 107.950 8.3 107.793 107.863 7.0
19+450.000 106.980 107.040 6.0 107.064 107.127 6.3 107.078 107.173 9.5 107.001 107.086 8.5
19+475.000 106.279 106.333 5.4 106.363 106.421 5.8 106.369 106.476 10.7 106.290 106.388 9.8
19+500.000 105.651 105.702 5.1 105.739 105.789 5.0 105.747 105.857 11.0 105.669 105.770 10.1
PS 025 19+525.000 105.087 105.147 6.0 105.178 105.234 5.6 105.186 105.317 13.1 105.105 105.230 12.5 PS 025 - km 19+537,351
19+550.000 104.603 104.667 6.4 104.692 104.755 6.3 104.710 104.857 14.7 104.621 104.770 14.9
19+575.000 104.214 104.263 4.9 104.302 104.351 4.9 104.321 104.476 15.5 104.246 104.388 14.2
19+600.000 103.882 103.935 5.3 103.977 104.023 4.6 103.997 104.173 17.6 103.922 104.086 16.4
19+625.000 103.675 103.687 1.2 103.754 103.775 2.1 103.760 103.927 16.7 103.663 103.839 17.6
19+650.000 103.561 103.538 -2.3 103.609 103.615 0.6 103.590 103.712 12.2 103.510 103.624 11.4
19+675.000 103.502 103.534 3.2 103.532 103.560 2.8 103.509 103.581 7.2 103.425 103.493 6.8
19+700.000 103.510 103.620 11.0 103.520 103.582 6.2 103.492 103.536 4.4 103.398 103.448 5.0
19+725.000 103.617 103.738 12.1 103.599 103.656 5.7 103.515 103.577 6.2 103.433 103.490 5.7
19+750.000 103.837 103.876 3.9 103.747 103.781 3.4 103.641 103.701 6.0 103.536 103.606 7.0
19+775.000 104.131 104.139 0.8 103.983 104.007 2.4 103.841 103.889 4.8 103.714 103.757 4.3
19+800.000 104.496 104.504 0.8 104.320 104.328 0.8 104.094 104.158 6.4 103.939 103.981 4.2
19+825.000 104.883 104.937 5.4 104.706 104.730 2.4 104.469 104.521 5.2 104.284 104.313 2.9
19+850.000 105.415 105.415 0.0 105.206 105.206 0.0 104.985 104.985 0.0 104.777 104.777 0.0
PE Passagem de Emergência
PI 023 PI 023
Ponte sobre o Rio 
Ferreira
PI 026 PI 026
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Sinalização Horizontal e Vertical 
 
Este Anexo é parte integrante do Projeto de Execução “A4*Autoestrada 
Porto/Amarante – Sublanços Ermesinde/Valongo/Campo – Alargamento e 
Beneficiação para 2x3 vias”, realizado pela SENER-ENGIVIA, com a colaboração da 
aluna durante o período de estágio. 
 
 
INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DE LISBOA 




ALARGAMENTO E BENEFICIAÇÃO DE AUTOESTRADAS 

























INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DE LISBOA 
Área Departamental de Engenharia Civil 
 
 
ALARGAMENTO E BENEFICIAÇÃO DE AUTOESTRADAS 
PROJETO DE ALARGAMENTO E BENEFICIAÇÃO DA A4 – SUBLANÇOS ERMESINDE/ VALONGO/ CAMPO
 
Anexo B – Sinalização Horizontal e Vertical 
 
Índice de Peças Desenhadas 
Numeração Designação Nº de Ordem 
PPD-01 Planta - Proposta Destinos 33/49 
PSHV-01 Planta - km 11+500 ao km 12+000 34/49 
PSHV-02 Planta - km 12+000 ao km 12+700 35/49 
PSHV-03 Planta - km 12+700 ao km 13+400 36/49 
PSHV-04 Planta - km 13+400 ao km 14+100 37/49 
PSHV-05 Planta - km 14+100 ao km 14+800 38/49 
PSHV-06 Planta - km 14+800 ao km 15+150 39/49 
PSHV-07 Planta - km 15+150 ao km 15+500 40/49 
PSHV-08 Planta - km 15+500 ao km 15+850 41/49 
PSHV-09 Planta - km 15+850 ao km 16+200 42/49 
PSHV-10 Planta - km 16+200 ao km 16+900 43/49 
PSHV-11 Planta - km 16+900 ao km 17+600 44/49 
PSHV-12 Planta - km 17+600 ao km 18+300 45/49 
PSHV-13 Planta - km 18+300 ao km 19+000 46/49 
PSHV-14 Planta - km 19+000 ao km 19+700 47/49 




















































































































































































































































































































































































VIADUTO DO RIO FERREIRA
-27200
16870
0
-26954
16860
0
PPN-2
Pk 19+850
PPN-1
Pk 19+750
